

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ID smlouvy: | 16483551 |
| ID verze: | 17753087 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 14.09.2021 15:15:56 |
| Zveřejňující subjekt: | Povodí Labe, státní podnik (dbyt8g2) |
| ID návazné smlouvy: | |
| Email pro zaslání potvrzení: | Princi@pla.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|--|
| Název subjektu: | Povodí Labe, státní podnik |
| IČO: | 70890005 |
| Datová schránka: | dbyt8g2 |
| Adresa: | Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Předmětem dodatku č.1 je posun termínu dokončení stavby a změna rozsahu stavby - odečtení neprovedených prací a dodatečné zadání víceprací. |
| Datum uzavření: | 14.09.2021 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 95789 |
| Podpisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | 561 960,00 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|---|
| Název: | HCS spol. s r.o. |
| IČO: | 47914343 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Dukelská 336 Nové Město na Moravě 59231 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

sml_95789_Registr_Smluv.pdf

91.25 kB, 14.09.2021 15:16:17

bce5942da13ed19feaabbbae94a47e3ebe24eec31d50a5948c2fb0d0514fff28f

sml_95789_Pril_Pro_Reg_Sml.pdf

131.56 kB, 14.09.2021 15:16:17

4ef84f4d47f9db6dad4446768c7be9e654553c3e6f551340deac23a241b55f41

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17753087>