

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16483551
ID verze:	17753087
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	14.09.2021 15:15:56
Zveřejňující subjekt:	Povodí Labe, státní podnik (dbyt8g2)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	Princi@pla.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Povodí Labe, státní podnik
IČO:	70890005
Datová schránka:	dbyt8g2
Adresa:	Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Předmětem dodatku č.1 je posun termínu dokončení stavby a změna rozsahu stavby - odečtení neprovedených prací a dodatečné zadání víceprací.
Datum uzavření:	14.09.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	95789
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	561 960,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HCS spol. s r.o.
IČO:	47914343
Datová schránka:	
Adresa:	Dukelská 336 Nové Město na Moravě 59231
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

sml_95789_Registr_Smluv.pdf

91.25 kB, 14.09.2021 15:16:17

bce5942da13ed19feaabb94a47e3e3e24e31d50a5948c2fb0d0514fff28f

sml_95789_Pril_Pro_Reg_Sml.pdf

131.56 kB, 14.09.2021 15:16:17

4ef84f4d47f9db6dad4446768c7be9e654553c3e6f551340deac23a241b55f41

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17753087>