

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16544827
ID verze:	17820663
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.09.2021 14:06:25
Zveřejňující subjekt:	Město Králíky (kf6btex)
ID návazné smlouvy:	15761199
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Králíky
IČO:	00279072
Datová schránka:	kf6btex
Adresa:	Velké náměstí 5, 56169 Králíky, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15.06.2021- Obnova fasády na domě č.p. 274 směrem do dvora - Velké náměstí, 561 69 - změna termínu předání dokončeného díla na 30.09.2021
Datum uzavření:	16.09.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	SMLD20210057/00279072/2021
Podpisující osoba:	Šverák Pavel (OS024)
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	BUILDTECHNOLOGY s.r.o.
IČO:	06147941
Datová schránka:	
Adresa:	Družební 769, 77900, Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č.1 - Obnova fasády na domě č.p.274.pdf

144.07 kB, 21.09.2021 14:07:30

93be20e3d37bcf2444c49e70877a183718db8eacb15f81ed754bf1edfdc5f4a0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17820663>