

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16555663
ID verze:	17832199
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.09.2021 13:07:40
Zveřejňující subjekt:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ur4k8nn)
ID návazné smlouvy:	15593955
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
IČO:	70960399
Datová schránka:	ur4k8nn
Adresa:	Lipenská 753/120, 77900 Olomouc, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 1 k SoD III/4375, III/4377 Loučka po kř. s III/44025 - posunutí termínu zahájení prací
Datum uzavření:	21.09.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	PO-70960399-1600S43254
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STRABAG a.s.
IČO:	60838744
Datová schránka:	
Adresa:	Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonive
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

70960399-anonym-43254-1632301011.pdf

144.59 kB, 22.09.2021 13:08:34

ec6dba657ff33a8060305c843217e28668a3b67cd97dd3252eae1633ee04e0f5

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17832199>