

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16608403
ID verze:	17887723
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.09.2021 16:08:07
Zveřejňující subjekt:	Město Uherské Hradiště (ef2b3c5)
ID návazné smlouvy:	16388123
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Uherské Hradiště
IČO:	00291471
Datová schránka:	ef2b3c5
Adresa:	Masarykovo náměstí č. p. 19, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	posunutí termínu dokončení díla - průtahy ve schvalování zadávacího řízení
Datum uzavření:	23.09.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	575/1S/2021/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	Blaha Stanislav, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.
IČO:	46346171
Datová schránka:	hde333s
Adresa:	Otakarova č. p. 108, 68601 Uherské Hradiště 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

2021_0575_OIN_dod.1_RS.pdf

530.79 kB, 29.09.2021 16:08:29

5d2e24254ea87d193746ef385da40d1a5616b17590450e87aafbc40892a6dd51

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17887723>