

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16635003
ID verze:	17915995
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.10.2021 15:00:08
Zveřejňující subjekt:	Státní zemědělský intervenční fond (jn2aiqd)
ID návazné smlouvy:	15156379
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Státní zemědělský intervenční fond
IČO:	48133981
Datová schránka:	jn2aiqd
Adresa:	Ve Smečkách801/33,Praha - Nové Město,110 00
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3-suterén Smečky - dodatek č. 3 ke smlouvě
Datum uzavření:	29.09.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	4200012410_SML-04
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: KONTREX building management s.r.o.
IČO: 64581764
Datová schránka:
Adresa: Dopravní1314/1,Praha - Uhřetěves,104 00
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

00_Text_Smlouvy_Katakomy II Etapa Dodatek č. 3 ke SOD Ve_.pdf

355.59 kB, 01.10.2021 15:01:25

9ce5c215207fc363571a58e9f43c4b3911243d507d718b3a29fe4b373346399b

Příloha č. 2 Dopis - odložení neprovedených stavebních prací.pdf

313.59 kB, 01.10.2021 15:01:25

8984fa46345d4165b45d1d39811d139739ecd264ac817497669c9268a0017349

příloha č. 1 - výčet prací, výkaz výměr_A.pdf

1015.78 kB, 01.10.2021 15:01:25

2416f98a1d9aa420310dd68f59e692e50daaab7ee8d8a6c1d58a81b791544be0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17915995>