

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16655303
ID verze:	17937207
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	05.10.2021 08:50:09
Zveřejňující subjekt:	Město Mariánské Lázně (bprbqms)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	Stanislav.Pajer@mumml.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Mariánské Lázně
IČO:	00254061
Datová schránka:	bprbqms
Adresa:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.6 ke smlouvě o dílo Dům Chopin – rekonstrukce objektu – projektová dokumentace (č. smlouvy objednatele: 334/16) uzavřené dne 7.10.2016
Datum uzavření:	29.09.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	S460/21
Podepisující osoba:	Ing. Martin Kalina, starosta
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: Ing.arch. Tuček Ondřej  
IČO: 70735352  
Datová schránka:  
Adresa: Modřínová 1395/24, Praha 8, Kobylisy, 182 00 Praha 82, Hlavní město  
Praha, Hlavní město Praha, Česká republika  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 6 - změna termínu dokončení - PD.pdf  
96.2 kB, 05.10.2021 08:51:20  
81d051b586e876c9ec0d5995c966b2ecbdc929e8f1a146aff984392fbd4c0ca6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17937207>