

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| ID smlouvy: | 16823967 |
| ID verze: | 18114383 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 21.10.2021 08:04:10 |
| Zveřejňující subjekt: | Povodí Labe, státní podnik (dbyt8g2) |
| ID návazné smlouvy: | |
| Email pro zaslání potvrzení: | MarekVit@pla.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|--|
| Název subjektu: | Povodí Labe, státní podnik |
| IČO: | 70890005 |
| Datová schránka: | dbyt8g2 |
| Adresa: | Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | Předmětem dodatku je posun termínu dokončení díla z důvodu posunu termínu předání staveniště. |
| Datum uzavření: | 20.10.2021 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 95918 |
| Podepisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | 977 590,00 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Název: | Stavitelství - Mutl, s.r.o. |
| IČO: | 29016037 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Lorecká 465 Kutná Hora 28401 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

sml_95918_Registr_Smluv.pdf

230.88 kB, 21.10.2021 08:04:36

432a038aec462006d088a2361b3d16ff0b1e15ea962c10c2fc36480f9bb774bd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18114383>