

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16873595
ID verze:	18167171
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.10.2021 10:01:10
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	13961215
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	OŽPaMp

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 346/2020 "Úpravy severního vstupu do zámeckého parku, Praha-Čakovice" - změna termínu plnění
Datum uzavření:	22.10.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.2 k 346/2020
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	1 539 822,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	IM-stav Praha s.r.o.
IČO:	26465728
Datová schránka:	6uabs7u
Adresa:	Praha 8, Zenklova 22/56, 18000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

2-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

71.13 kB, 26.10.2021 10:01:58

25291a73e0653d3e2d6d950fdb96e68431dc51d341e150198e15da810a9e17

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18167171>