

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16938091
ID verze:	18235647
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	02.11.2021 14:05:21
Zveřejňující subjekt:	MĚSTO NÁCHOD (gmtbqhxx)
ID návazné smlouvy:	13906274
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mestonachod.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTO NÁCHOD
IČO:	00272868
Datová schránka:	gmtbqhxx
Adresa:	Masarykovo náměstí 40, 54701 Náchod, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna č. 1 objednávky (týká se pouze změny termínu) na pracování projektové dokumentace na stavební úpravy MK ulice Řezníčkova, Náchod
Datum uzavření:	02.11.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	199 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Miloslav Kučera
IČO:	12349615
Datová schránka:	
Adresa:	Svitavská 1469/3, 500 12 Hradec Králové 12
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

02\_11\_2021 Objednávka nad 50 tis. - MK Řezníčkova Náchod - změna č. 1 - reg..docx

43.05 kB, 02.11.2021 14:06:07

592744632efa15f321640b905ae8210eafa410af1d9481be9cc70c2c6f09c5bc

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18235647>