

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16951115
ID verze:	18249647
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.11.2021 12:38:55
Zveřejňující subjekt:	Město Králíky (kf6btex)
ID návazné smlouvy:	15333531
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Králíky
IČO:	00279072
Datová schránka:	kf6btex
Adresa:	Velké náměstí 5, 56169 Králíky, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Zateplení MŠ Moravská, Králíky - prodloužení termínu předání dokončeného díla a provedení víceprací.
Datum uzavření:	12.10.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	SMLD20210076/00279072/2021
Podepisující osoba:	Šverák Pavel (OS024)
Hodnota bez DPH:	1 013 582,50 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 226 434,82 CZK

Smluvní strany:

Název:	PETRAAaan s.r.o.
IČO:	04157010
Datová schránka:	
Adresa:	U Rybníčků 1080, 58291, Světlá nad Sázavou
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Zateplení MŠ Moravská, Králíky - ke zveřejnění.pdf

134.7 kB, 03.11.2021 12:39:53

760b97b0539af56e5fcb6a6119e46532a381f3c2a9a15b69da38984617e0c308

Příloha I. oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr ZL1.pdf

2.46 MB, 03.11.2021 12:39:53

7cca7e1b41106b3997e1e4e35a1beac7707f27af6ec77a66b5ac8cfade99c6fd

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18249647>