

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16964439
ID verze:	18263699
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	04.11.2021 11:27:58
Zveřejňující subjekt:	Město Hustopeče (z34bt3y)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	fila@hustopece.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Hustopeče
IČO:	00283193
Datová schránka:	z34bt3y
Adresa:	Město Hustopeče, Dukelské nám. 2/2, 69301 Hustopeče, posta@hustopece-city.cz
Útvar / Odbor / Org. složka:	Město Hustopeče

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č.2 ke smlouvě o dílo na stavební úpravy Střelnice v Hustopečích, kterým se posunuje termín dokončení díla
Datum uzavření:	02.11.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	Bořivoj Švásta, místostarosta
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	VISPO CZ s.r.o.
IČO:	26278553
Datová schránka:	
Adresa:	Horní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

dod 2 VISPO.pdf

498.49 kB, 04.11.2021 11:29:01

36d0eb90d798cbee232173868a64d10f3a50d0419459291d3be84a95942b41c0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18263699>