

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17005059
ID verze:	18306391
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.11.2021 07:08:52
Zveřejňující subjekt:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (mivq4t3)
ID návazné smlouvy:	15532575
Email pro zaslání potvrzení:	eva.neubauerova@tsk-praha.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČO:	03447286
Datová schránka:	mivq4t3
Adresa:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8/770, 11000 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	56-Oddělení správy mostů (4130)
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 - posunutí termínu - MOST, X511, X522, X541..3, P518..1, 5. KVĚTNA, Baarova..1, P4 - oprava výtluků v oblasti mostního závěru; Most, X043..1, dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027
Datum uzavření:	08.11.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	3/21/4056/038/2
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: BM Construction, spol. s.r.o.
IČO: 28498771
Datová schránka:
Adresa: U Klubu 1741/5, 14300 Praha 4-Modřany
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

TSKRP00AN9PK.pdf
1.31 MB, 09.11.2021 07:09:23
56eacb5a75c85c8c6602ad8ab77f7c69bbdc900ca4e5f36d750f247dfe9fcc14

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18306391>