

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17179119
ID verze:	18488563
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	24.11.2021 16:50:11
Zveřejňující subjekt:	Město Mariánské Lázně (bprbqms)
ID návazné smlouvy:	15728519
Email pro zaslání potvrzení:	Jarmil.Svoboda@mumml.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Mariánské Lázně
IČO:	00254061
Datová schránka:	bprbqms
Adresa:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatkem se mění termín plnění díla a to z důvodu onemocnění projekčního týmu Zhotovitele, který tak nemůže v původně dohodnuté době reflektovat nové požadavky a skutečnosti nezbytně nutné pro pokračování projekčních prací.
Datum uzavření:	12.11.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	S338/21-1
Podepisující osoba:	Ing. Martin Kalina - starosta
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ARTENDR s.r.o.
IČO:	24190853
Datová schránka:	wa57ww3
Adresa:	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, Kolín, Středočeský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 k SOD - ARTENDR, PD, ul. Tomáškova, Šafaříkova do registru.pdf

109.51 kB, 24.11.2021 16:50:54

2050b308cc314c6bc118b6336456f02bc8d5412875f3f423b19c577ef82160bb

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18488563>