

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17235703
ID verze:	18548291
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.11.2021 12:25:55
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hfw)
ID návazné smlouvy:	16887855
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
IČO:	72050250
Datová schránka:	ndihp32
Adresa:	Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu dodání střechy oop Přelouč
Datum uzavření:	30.11.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	909021520.00.001 / KRPE-75352/ČJ-2021-1700VZ/D1
Podepisující osoba:	Renata Kaňková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Realitní a stavební společnost s.r.o.
IČO:	41432037
Datová schránka:	a7awm62
Adresa:	Fantova 693/45, Brno-Maloměřice a Obřany, 61400, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

an Dodatek c1_strecha Prelouc.pdf

111.24 kB, 30.11.2021 12:27:13

494120594fbe8db2258e7ba24f176e722b1e2e8121d51f550ab72bacbb09eafc

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18548291>