

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17177763
ID verze:	18674431
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	09.12.2021 11:40:37
Zveřejňující subjekt:	Město Znojmo (ns4a987)
ID návazné smlouvy:	9115307
Email pro zaslání potvrzení:	radim.drzmisek@muznojmo.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Znojmo
IČO:	00293881
Datová schránka:	ns4a987
Adresa:	Město Znojmo, Obroková 1/12, 66922 Znojmo
Útvar / Odbor / Org. složka:	Městský úřad Znojmo
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 - Centrum obnovy společného kulturního dědictví - opakované zadání
Datum uzavření:	23.11.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	0879/2019/3
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	58 874 102,55 CZK
Hodnota vč. DPH:	71 237 664,09 CZK

Smluvní strany:

Název: POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
IČO: 03935183  
Datová schránka: vptzqf5  
Adresa: Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 3 centrum obnovy.pdf

653.98 kB, 24.11.2021 15:36:44

421ae6e5856d2ef72c85a8aac78c8b3159d84a6e44aa2a58d3b7925f0dc6935d

08 zmenovy\_list 1 elektroinstalace.pdf

118.84 kB, 24.11.2021 15:36:44

44fbb7cd51d91deca85cf07167836fae2db5a777b27b3dd2aaa680ae886c7ecb

11 zmenovy\_list (zařizovací předměty).pdf

90.08 kB, 24.11.2021 15:36:44

920ce40170799f058c8073de7b05bb87877f4ec8723c2915e01e072ec929e739

09 zmenovy\_list (Změna finální povrchové úpravy kce 2M,3M,4M).pdf

136.11 kB, 24.11.2021 15:36:44

e57e7170ca5d1c6ebbd1e638828a35f65e0e51e178a8eda233bad63bc75967ff

09 zmenovy\_list (Změna finální povrchové úpravy kce 2M,3M,4M).pdf

136.11 kB, 24.11.2021 15:36:45

e57e7170ca5d1c6ebbd1e638828a35f65e0e51e178a8eda233bad63bc75967ff

10 zmenovy\_list (Ústřední topení).pdf

125.31 kB, 24.11.2021 15:36:45

b93d3c2e9b1fd0a4b31d2866f95129a407338bdefa8117d05b458e3b728c7ca5

10 zmenovy\_list (Ústřední topení).pdf

125.31 kB, 24.11.2021 15:36:45

b93d3c2e9b1fd0a4b31d2866f95129a407338bdefa8117d05b458e3b728c7ca5

11 zmenovy\_list (zařizovací předměty).pdf

90.08 kB, 24.11.2021 15:36:45

920ce40170799f058c8073de7b05bb87877f4ec8723c2915e01e072ec929e739

11 zmenovy\_list (zařizovací předměty).pdf

90.08 kB, 24.11.2021 15:36:45

920ce40170799f058c8073de7b05bb87877f4ec8723c2915e01e072ec929e739

12 zmenovy\_list (krov, zateplení, sdk).pdf

98.94 kB, 24.11.2021 15:36:45

7419c516c9d3612f957ecde3b90765e2ef0ff9d1950159f7cac88ae19ab48d69

12 zmenovy\_list (krov, zateplení, sdk).pdf

98.94 kB, 24.11.2021 15:36:45

7419c516c9d3612f957ecde3b90765e2ef0ff9d1950159f7cac88ae19ab48d69

13 zmenovy\_list (okno navazující stavební práce klenba).pdf

125.74 kB, 24.11.2021 15:36:45

c94d4294c1f8a1c7b9c0b6d69cc44210145c311150bba40787327e1053498b42

13 zmenovy\_list (okno navazující stavební práce klenba).pdf

125.74 kB, 24.11.2021 15:36:45

c94d4294c1f8a1c7b9c0b6d69cc44210145c311150bba40787327e1053498b42

14 zmenovy\_list (VZT).pdf

128.37 kB, 24.11.2021 15:36:46

a9a5daf6015f28f91cfb14aaf040ed9138f62ce6acf76aca36cbafa5fef875c7

14 zmenovy\_list (VZT).pdf

128.37 kB, 24.11.2021 15:36:46

a9a5daf6015f28f91cfb14aaf040ed9138f62ce6acf76aca36cbafa5fef875c7

15 zmenovy\_list (Úprava podkladu pod parapety).pdf

138.55 kB, 24.11.2021 15:36:46

5bda1d46c744d57421b9cb4986037d16cce09693f19cba5efab62cb419ed4b2e

15 zmenovy\_list (Úprava podkladu pod parapety).pdf

138.55 kB, 24.11.2021 15:36:46

5bda1d46c744d57421b9cb4986037d16cce09693f19cba5efab62cb419ed4b2e

16 zmenovy\_list (Ostění, dveřní otvor 101-105 - stavební práce).pdf

127.77 kB, 24.11.2021 15:36:46

ef4ce81b138362816aa698423765415820f4945e5a71bbb4ef651bb37c331572

16 zmenovy\_list (Ostění, dveřní otvor 101-105 - stavební práce).pdf

127.77 kB, 24.11.2021 15:36:46

ef4ce81b138362816aa698423765415820f4945e5a71bbb4ef651bb37c331572

17 zmenovy\_list (SO02 - VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ).pdf

128.91 kB, 24.11.2021 15:36:46

be90b205b2e6908af4adba18a8ae4231ffe8f787ef5cb8302eb9649ed0c46d0c

17 zmenovy\_list (SO02 - VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ).pdf

128.91 kB, 24.11.2021 15:36:46

be90b205b2e6908af4adba18a8ae4231ffe8f787ef5cb8302eb9649ed0c46d0c

18 zmenovy\_list (trativody).pdf

123.65 kB, 24.11.2021 15:36:46

a22751aa6b107fec4a20281e6a761b1e42e9a8a751a398058d1f29cce4f8cbc1

18 zmenovy\_list (trativody).pdf

123.65 kB, 24.11.2021 15:36:47

a22751aa6b107fec4a20281e6a761b1e42e9a8a751a398058d1f29cce4f8cbc1

19 zmenovy\_list (SO02 Kamenné prvky KM).pdf

128.54 kB, 24.11.2021 15:36:47

86fb83c5e7f4e7a5d4af3f2560123ee59ec2348e2da847b8f58b5d40305e030f

19 zmenovy\_list (SO02 Kamenné prvky KM).pdf

128.54 kB, 24.11.2021 15:36:47

86fb83c5e7f4e7a5d4af3f2560123ee59ec2348e2da847b8f58b5d40305e030f

20 zmenovy\_list (PRVKY KAMENNÉ S01).pdf

131.68 kB, 24.11.2021 15:36:47

b8757259501c9a8c47deda7ea6441c58034df16ca70f6642122b2c013af03477

20 zmenovy\_list (PRVKY KAMENNÉ S01).pdf

131.68 kB, 24.11.2021 15:36:47

b8757259501c9a8c47deda7ea6441c58034df16ca70f6642122b2c013af03477

21 zmenovy\_list (zámečnické prvky zábradlí apod.).pdf

125.86 kB, 24.11.2021 15:36:47

9a9692e10464525e5b13f9d428be28e2dacf77c8aeac647fc322f0130f452a89

21 zmenovy\_list (zámečnické prvky zábradlí apod.).pdf

125.86 kB, 24.11.2021 15:36:47

9a9692e10464525e5b13f9d428be28e2dacf77c8aeac647fc322f0130f452a89

22 zmenovy\_list (SO10 - RESTAURÁTOR KAMENNÉ PRVKY).pdf

129.49 kB, 24.11.2021 15:36:47

dccfe484ce217ac101dfdc0ce32bb384e5ee2f72b1c218d8f1a53474bf2fef9a

22 zmenovy\_list (SO10 - RESTAURÁTOR KAMENNÉ PRVKY).pdf

129.49 kB, 24.11.2021 15:36:47

dccfe484ce217ac101dfdc0ce32bb384e5ee2f72b1c218d8f1a53474bf2fef9a

23zmenovy\_list ( ZMĚNA PODLAHY 303).pdf

101.3 kB, 24.11.2021 15:36:48

653d986f334c58750a22abe20b041030f5982d0f5fb800603e531fda92d60c17

23zmenovy\_list ( ZMĚNA PODLAHY 303,304,305).pdf

126.17 kB, 24.11.2021 15:36:48

cac6a7b7d92a42d4228de106590ecd38daaf53aaeadb87f8eddad6fa6491239a

24 zmenovy\_list (PODLAHOVÉ LIŠTY).pdf

84.38 kB, 24.11.2021 15:36:48

dcab73172c847ff89d522e7ce3fc33c61abe6d1d4eccde039bfd0c9dfac4823e

24 zmenovy\_list (PODLAHOVÉ LIŠTY).pdf

84.38 kB, 24.11.2021 15:36:48

dcab73172c847ff89d522e7ce3fc33c61abe6d1d4eccde039bfd0c9dfac4823e

25 zmenovy list (TRUHLÁŘSKÉ KCE SO01,02,10).pdf

84.02 kB, 24.11.2021 15:36:48

8a82c4381862a0c281e5c177c146f2caaca4370bd9f6ada1bee2c42249757d1e

25 zmenovy list (TRUHLÁŘSKÉ KCE SO01,02,10).pdf

84.02 kB, 24.11.2021 15:36:48

8a82c4381862a0c281e5c177c146f2caaca4370bd9f6ada1bee2c42249757d1e

26 zmenovy list (ZÁMEČNICKÉ KCE VÝPLNĚ OTVORŮ).pdf

86.04 kB, 24.11.2021 15:36:48

5eb9a817999a671fbed3894dd8fe615ee5e1ae7b968246a3a6f430b0495541fc

26 zmenovy list (ZÁMEČNICKÉ KCE VÝPLNĚ OTVORŮ).pdf

86.04 kB, 24.11.2021 15:36:48

5eb9a817999a671fbed3894dd8fe615ee5e1ae7b968246a3a6f430b0495541fc

27 zmenovy list (VNITŘNÍ VYBAVENÍ).pdf

79.7 kB, 24.11.2021 15:36:48

3ec5800c44ae6a3ad94ba05b2aac39bf9787357a7a5761682154c783055cd81f

27 zmenovy list (VNITŘNÍ VYBAVENÍ).pdf

79.7 kB, 24.11.2021 15:36:49

3ec5800c44ae6a3ad94ba05b2aac39bf9787357a7a5761682154c783055cd81f

28 zmenovy\_list (omítky).pdf

130.28 kB, 24.11.2021 15:36:49

63a78610dcf828da14c4d126e71d4240b1b7f63403dd89dcaac220e3d11278ad

28 zmenovy\_list (omítky).pdf

130.28 kB, 24.11.2021 15:36:49

63a78610dcf828da14c4d126e71d4240b1b7f63403dd89dcaac220e3d11278ad

29 zmenovy\_list (DOPLŇKY SOC. ZAŘÍZENÍ).pdf

84.19 kB, 24.11.2021 15:36:49

4053c8ad030ad3584884f29e1897023e1c03ed3f5f3d20c8c361be75283d62b7

29 zmenovy\_list (DOPLŇKY SOC. ZAŘÍZENÍ).pdf

84.19 kB, 24.11.2021 15:36:49

4053c8ad030ad3584884f29e1897023e1c03ed3f5f3d20c8c361be75283d62b7

30 zmenovy\_list 1 (SO10 SCHODIŠTĚ).pdf

128.03 kB, 24.11.2021 15:36:49

3bf7aec60ea19bfb7b915e77ad92c1d01628f3aa9ab5463cc40a39115d52bb8e

30 zmenovy\_list 1 (SO10 SCHODIŠTĚ).pdf

128.03 kB, 24.11.2021 15:36:49

3bf7aec60ea19bfb7b915e77ad92c1d01628f3aa9ab5463cc40a39115d52bb8e

31 zmenovy\_list (AREÁLOVÁ KANALIZACE BEZ RETENCE).pdf

133.42 kB, 24.11.2021 15:36:49

350f80eb0800f6b21c6269d4b6078a058ae70f71e354e3d113759fea159f1fda

31 zmenovy\_list (AREÁLOVÁ KANALIZACE BEZ RETENCE).pdf

133.42 kB, 24.11.2021 15:36:49

350f80eb0800f6b21c6269d4b6078a058ae70f71e354e3d113759fea159f1fda

32 zmenovy\_list (Podlahy z kamene).pdf

127.81 kB, 24.11.2021 15:36:50

548f4890e6493b73191014d8c926521a350eca972c2a46da757f1dc996f4b54e

32 zmenovy\_list (Podlahy z kamene).pdf

127.81 kB, 24.11.2021 15:36:50

548f4890e6493b73191014d8c926521a350eca972c2a46da757f1dc996f4b54e

33 zmenovy\_list (SO03+04 ÚPRAVY OBJEKTU S03+S04).pdf

140.32 kB, 24.11.2021 15:36:50

8c5083c48b86c8bf147a10faf1cc58e1c626343c8e7460318e070bb15007c5e1

33 zmenovy\_list (SO03+04 ÚPRAVY OBJEKTU S03+S04).pdf

140.32 kB, 24.11.2021 15:36:50

8c5083c48b86c8bf147a10faf1cc58e1c626343c8e7460318e070bb15007c5e1

08 změnový list.pdf

66 kB, 24.11.2021 15:36:50

d61824ebf61c480f2e35407548a19b371ffff47a6dc2b8a6759c9921f2ece377

08 změnový list2.pdf

170.27 kB, 24.11.2021 15:36:50

4f1130ce2be1ae070c9f16c3ca4f9c3aa701d345c9a57507004f452fa45a3a60

Dodatek č. 3 centrum obnovy.pdf

653.98 kB, 09.12.2021 11:41:52

421ae6e5856d2ef72c85a8aac78c8b3159d84a6e44aa2a58d3b7925f0dc6935d

11 zmenovy\_list (zařizovací předměty).pdf

90.08 kB, 09.12.2021 11:41:52

920ce40170799f058c8073de7b05bb87877f4ec8723c2915e01e072ec929e739

09 zmenovy\_list (Změna finální povrchové úpravy kce 2M,3M,4M).pdf

95.01 kB, 09.12.2021 11:41:52

9c23e0942fa4accffbd8285780ad8a5792e2ea8e8ee16cbb780aa0af2eeee766

10 zmenovy\_list (Ústřední topení).pdf

96.14 kB, 09.12.2021 11:41:52

bddac5b49bd4e615dcb81b84e50bf4bfba0264e78a6387f485a9160c630bd192

11 zmenovy\_list (zařizovací předměty).pdf

90.08 kB, 09.12.2021 11:41:52

920ce40170799f058c8073de7b05bb87877f4ec8723c2915e01e072ec929e739

12 zmenovy\_list (krov, zateplení, sdk).pdf

141.25 kB, 09.12.2021 11:41:52

329ald3daea21a72631bf61c9b6cbc59b31474f7516f361e8502d43c7617b781

13 zmenovy\_list (okno navazující stavební práce klenba).pdf

96.93 kB, 09.12.2021 11:41:52

2bc851637d8737deed6cdc99e027d844441a6732d63cd37d619afc67d19a37ba

14 zmenovy\_list (VZT).pdf

95.32 kB, 09.12.2021 11:41:53

6303583a49a7c7d4b4f8a009169e1f5fc897a5d860d13d72e4a69ab1ebc3fba4

15 zmenovy\_list (Úprava podkladu pod parapety).pdf

105.86 kB, 09.12.2021 11:41:53

839158d3057a6240e10ded357cb0296d623fa4c5e8a4aa99718b21c4baa86535

16 zmenovy\_list (Ostění, dveřní otvor 101-105 - stavební práce).pdf

92.25 kB, 09.12.2021 11:41:53

42864eeac78242f3abeed22296eac65ee5777c986bb812654f927354e679e107

17 zmenovy\_list (SO02 - VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ).pdf

93 kB, 09.12.2021 11:41:53

5db4422cc2460907334fcfbab571bf9deebd1fb77198ba90eca26d6005584703

18 zmenovy\_list (trativody).pdf

96.46 kB, 09.12.2021 11:41:53

6df96be4317ced3e7fd234ef6a77f6a1dedac0281d918012d033b37ca6fdcf0



19 zmenovy\_list (SO02 Kamenné prvky KM).pdf

91.28 kB, 09.12.2021 11:41:53

cae527fe47ef7d956ec3f6efa4f837a6732c31533e7f13815164acba656e16a9

20 zmenovy\_list (PRVKY KAMENNÉ S01).pdf

95.33 kB, 09.12.2021 11:41:53

8662b004e36c80f09d10f76e3f4196049baf7849c7da0ba0b0770d5916eb379f

22 zmenovy\_list (SO10 - RESTAURÁTOR KAMENNÉ PRVKY).pdf

97.27 kB, 09.12.2021 11:41:53

bc2a50a29fed8746ffa8b5e86eba66ff7afaf28f08c133a3fada7bcb6cba563a

23zmenovy\_list ( ZMĚNA PODLAHY 303).pdf

101.3 kB, 09.12.2021 11:41:53

653d986f334c58750a22abe20b041030f5982d0f5fb800603e531fda92d60c17

24 zmenovy\_list (PODLAHOVÉ LIŠTY).pdf

88.08 kB, 09.12.2021 11:41:54

114cd991d9aac0b517a87d179b1463f9e61e3b3d926cee7b3547e8121fb1c62a

25 zmenovy list (TRUHLÁŘSKÉ KCE SO01,02,10).pdf

111.26 kB, 09.12.2021 11:41:54

b8d78505659d44f405ccd53421b3c602db5e998af9994492ad9552260b47b23e

26 zmenovy list (ZÁMEČNICKÉ KCE VÝPLNĚ OTVORŮ).pdf

97.91 kB, 09.12.2021 11:41:54

d0bc848cfe4a95eb9dbecbb4a6a8d9217184040f14780411ae0a87de76ac5db

27 zmenovy list (VNITŘNÍ VYBAVENÍ).pdf

87.29 kB, 09.12.2021 11:41:54

b6c113462dce66cfb1e529953cea78de47cd725837f53eb42af9d191dfeal784

28 zmenovy\_list (omítky).pdf

103.98 kB, 09.12.2021 11:41:54

2d8411f12f044a641bd85b5421b4eebfb5212adc35795b736b6aa9d64c6cc0c

29 zmenovy\_list (DOPLŇKY SOC. ZAŘÍZENÍ).pdf

92.22 kB, 09.12.2021 11:41:54

8b476825b3ee0de1c2be2f5b548f8c9e49d10e08eae56124ca9aa2edff802c0c

30 zmenovy\_list 1 (SO10 SCHODIŠTĚ).pdf

98.73 kB, 09.12.2021 11:41:54

c3efe751ce111133aa1c8e1a56df03fdd6be81b4ff3cc3a42a8f2e4a62cdd90b

31 zmenovy\_list (AREÁLOVÁ KANALIZACE BEZ RETENCE).pdf

92.57 kB, 09.12.2021 11:41:54

01dd868464b39e15a1aadf26a54bdda8ffc6dc38e1a07f953d15df0302a343c

32 zmenovy\_list (Podlahy z kamene).pdf

93.65 kB, 09.12.2021 11:41:54

9a91e8f317deee13ba0145b68c1bbe02fd40975300d4964c430c2b079166ecc6

33 zmenovy\_list (SO03+04 ÚPRAVY OBJEKTU S03+S04).pdf

126.46 kB, 09.12.2021 11:41:55

e7a7fcf4b87533df011a32cdd318019d6c3cf7f13de2a41479f40a9c4c83fd49

08 změnový list.pdf

66 kB, 09.12.2021 11:41:55

d61824ebf61c480f2e35407548a19b371ffff47a6dc2b8a6759c9921f2ece377

08 změnový list2.pdf

170.27 kB, 09.12.2021 11:41:55

4f1130ce2be1ae070c9f16c3ca4f9c3aa701d345c9a57507004f452fa45a3a60

08 změnový list2.pdf

170.27 kB, 09.12.2021 11:41:55

4f1130ce2be1ae070c9f16c3ca4f9c3aa701d345c9a57507004f452fa45a3a60

31 zmenovy\_list (AREÁLOVÁ KANALIZACE BEZ RETENCE).pdf

92.57 kB, 09.12.2021 11:41:55

01dd868464b39e15a1aadf26a54bdda8ffc6dc38e1a07f953d15df0302a343c

32 zmenovy\_list (Podlahy z kamene).pdf

93.65 kB, 09.12.2021 11:41:55

9a91e8f317deee13ba0145b68c1bbe02fd40975300d4964c430c2b079166ecc6

33 zmenovy\_list (SO03+04 ÚPRAVY OBJEKTU S03+S04).pdf

126.46 kB, 09.12.2021 11:41:55

e7a7fcf4b87533df011a32cdd318019d6c3cf7f13de2a41479f40a9c4c83fd49

30 zmenovy\_list 1 (SO10 SCHODIŠTĚ).pdf  
98.73 kB, 09.12.2021 11:41:55  
c3efe751ce111133aa1c8e1a56df03fdd6be81b4ff3cc3a42a8f2e4a62cdd90b

29 zmenovy\_list (DOPLŇKY SOC. ZAŘÍZENÍ).pdf  
92.22 kB, 09.12.2021 11:41:55  
8b476825b3ee0de1c2be2f5b548f8c9e49d10e08eae56124ca9aa2edff802c0c

27 zmenovy list (VNITŘNÍ VYBAVENÍ).pdf  
87.29 kB, 09.12.2021 11:41:56  
b6c113462dce66cfb1e529953cea78de47cd725837f53eb42af9d191dfea1784

26 zmenovy list (ZÁMEČNICKÉ KCE VÝPLNĚ OTVORŮ).pdf  
97.91 kB, 09.12.2021 11:41:56  
d0bc848cfe4a95eb9dbecbb4a6a8d9217184040f14780411ae0a87de76ac5db

25 zmenovy list (TRUHLÁŘSKÉ KCE SO01,02,10).pdf  
111.26 kB, 09.12.2021 11:41:56  
b8d78505659d44f405ccd53421b3c602db5e998af9994492ad9552260b47b23e

24 zmenovy\_list (PODLAHOVÉ LIŠTY).pdf  
88.08 kB, 09.12.2021 11:41:56  
114cd991d9aac0b517a87d179b1463f9e61e3b3d926cee7b3547e8121fb1c62a

23zmenovy\_list ( ZMĚNA PODLAHY 303,304,305).pdf  
85.57 kB, 09.12.2021 11:41:56  
898a65c88fb674e7cc4f00addcd96ec1c0a566b06b02fc783f58b3ada99d37f

22 zmenovy\_list (SO10 - RESTAURÁTOR KAMENNÉ PRVKY).pdf  
97.27 kB, 09.12.2021 11:41:56  
bc2a50a29fed8746ffa8b5e86eba66ff7afaf28f08c133a3fada7bcb6cba563a

21 zmenovy\_list (zámečnické prvky zábradlí apod.) opr. .pdf  
87.84 kB, 09.12.2021 11:41:56  
d777d66c335774aee6c8684bee01be7aa44364711da3844b737106b10b9e253c

20 zmenovy\_list (PRVKY KAMENNÉ S01).pdf  
95.33 kB, 09.12.2021 11:41:56  
8662b004e36c80f09d10f76e3f4196049baf7849c7da0ba0b0770d5916eb379f

19 zmenovy\_list (SO02 Kamenné prvky KM).pdf

91.28 kB, 09.12.2021 11:41:56

cae527fe47ef7d956ec3f6efa4f837a6732c31533e7f13815164acba656e16a9

18 zmenovy\_list (trativody).pdf

96.46 kB, 09.12.2021 11:41:57

6df96be4317ced3e7fd234ef6a77f6a1dedac0281d918012d033b37ca6fdcf0

17 zmenovy\_list (SO02 - VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHŮ).pdf

93 kB, 09.12.2021 11:41:57

5db4422cc2460907334fcfbab571bf9deebd1fb77198ba90eca26d6005584703

16 zmenovy\_list (Ostění, dveřní otvor 101-105 - stavební práce).pdf

92.25 kB, 09.12.2021 11:41:57

42864eeac78242f3abeed22296eac65ee5777c986bb812654f927354e679e107

15 zmenovy\_list (Úprava podkladu pod parapety).pdf

105.86 kB, 09.12.2021 11:41:57

839158d3057a6240e10ded357cb0296d623fa4c5e8a4aa99718b21c4baa86535

14 zmenovy\_list (VZT).pdf

95.32 kB, 09.12.2021 11:41:57

6303583a49a7c7d4b4f8a009169e1f5fc897a5d860d13d72e4a69ab1ebc3fba4

13 zmenovy\_list (okno navazující stavební práce klenba).pdf

96.93 kB, 09.12.2021 11:41:57

2bc851637d8737deed6cdc99e027d844441a6732d63cd37d619afc67d19a37ba

12 zmenovy\_list (krov, zateplení, sdk).pdf

141.25 kB, 09.12.2021 11:41:57

329a1d3daea21a72631bf61c9b6cbc59b31474f7516f361e8502d43c7617b781

11 zmenovy\_list (zařizovací předměty).pdf

90.08 kB, 09.12.2021 11:41:57

920ce40170799f058c8073de7b05bb87877f4ec8723c2915e01e072ec929e739

10 zmenovy\_list (Ústřední topení).pdf

96.14 kB, 09.12.2021 11:41:57

bddac5b49bd4e615dcb81b84e50bf4bfba0264e78a6387f485a9160c630bd192

09 zmenovy\_list (Změna finální povrchové úpravy kce 2M,3M,4M).pdf

95.01 kB, 09.12.2021 11:41:58

9c23e0942fa4accffbd8285780ad8a5792e2ea8eeee16cbb780aa0af2eeee766

08 zmenovy\_list 1 elektroinstalace.pdf

119.86 kB, 09.12.2021 11:41:58

3f0c84b9004065319cfb227cb32ab61714065e28b48348d1d90789004345c272

28 zmenovy\_list (omítky).pdf

103.98 kB, 09.12.2021 11:41:58

2d8411f12f044a641bd85b5421b4eebfb5212adc35795b736b6aa9d64c6cc0c

rozpočet ke změn. listu č. 21 opr..pdf

74.61 kB, 09.12.2021 11:41:58

5e6c9dc2660d1116d2144796ef98e1fe552d3dd7a147304531add925b629f66f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18674431>