

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17424063
ID verze:	18746823
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.12.2021 11:15:46
Zveřejňující subjekt:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (mivq4t3)
ID návazné smlouvy:	16121023
Email pro zaslání potvrzení:	eva.neubauerova@tsk-praha.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČO:	03447286
Datová schránka:	mivq4t3
Adresa:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka 8/770, 11000 Praha 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	56-Oddělení správy mostů (4130)
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - prodloužení doby realizace - Most, B036, Novopetrovická, Milíčovský potok, Praha 15 – stavební údržba objektu
Datum uzavření:	07.12.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	3/21/4056/059/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO:	25317628
Datová schránka:	
Adresa:	Mlýnská 388/68, 60200 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

TSKRP00ANAUO.pdf

2.79 MB, 15.12.2021 11:16:24

e8542dca82581757bdbd579beaa6aff8ae43a71f809159f08c188550a5b723d0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18746823>