

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---|
| ID smlouvy: | 17448103 |
| ID verze: | 18772163 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 16.12.2021 13:57:27 |
| Zveřejňující subjekt: | Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ur4k8nn) |
| ID návazné smlouvy: | 12844952 |
| Email pro zaslání potvrzení: | |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|---|
| Název subjektu: | Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace |
| IČO: | 70960399 |
| Datová schránka: | ur4k8nn |
| Adresa: | Lipenská 753/120, 77900 Olomouc, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | Dodatek č.4 smlouvy o dílo - "Most ev.č. 37010 - 8 Bedřichov, projektová dokumentace" - Změna termínu plnění |
| Datum uzavření: | 16.12.2021 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | PO-70960399-1600S45324 |
| Podepisující osoba: | |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Název: | Linio Plan, s.r.o. |
| IČO: | 27738809 |
| Datová schránka: | |
| Adresa: | Sochorova 23, 616 00 Brno |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

70960399-anonym-45324-1639658219.pdf

226.04 kB, 16.12.2021 13:58:22

c6079cdb800ff73f81eaf2d8e92ff2eaa50e3a4c4c8f6891bc0999e9d693a9f0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18772163>