

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17492083
ID verze:	18818783
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	20.12.2021 16:08:27
Zveřejňující subjekt:	Město Kralovice (jidbxnx)
ID návazné smlouvy:	13081168
Email pro zaslání potvrzení:	sladkova.monika@kralovice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Kralovice
IČO:	00257966
Datová schránka:	jidbxnx
Adresa:	Markova tř. č. p. 2, 33141 Kralovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Sekretariát
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 k SoD 11/09/2020-odůvodnění termínu dokončení,st.úpravy pavilonu MŠ
Datum uzavření:	12.05.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	79/1S/2020/dodatek č. 3
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	JIPS stavební firma s.r.o.
IČO:	29090989
Datová schránka:	rzniqsz
Adresa:	Nad Týncem č. p. 646, Doubravka, 31200 Plzeň 12
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

anonym_SOd_JIPS-_Kralovice-_MŠ_dodatek_č_3.pdf

160.08 kB, 20.12.2021 16:09:42

e51322f0a56ad8973382c6383fef39fe509f292b3d5c0b2606490991a550587a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18818783>