

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17502235
ID verze:	18829539
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.12.2021 11:03:54
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	14898843
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
IČO:	72050250
Datová schránka:	ndihp32
Adresa:	Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Stavební práce-zatepl. změna termínu-D2
Datum uzavření:	14.12.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	909019296.00.002 / KRPE-13765/ČJ-2021-1700VZ/D2
Podpisující osoba:	Renata Kaňková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Realitní a stavební spol. s.r.o.
IČO:	41432037
Datová schránka:	a7awm62
Adresa:	Fantova 693/45, Brno - Obřany, 614 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

an 13765 Dodatek c. 2 zatepleni OOP Prelouc.pdf

631.07 kB, 21.12.2021 11:04:56

158f181214659ef253dcb3598ec56569260c70053946774bb099f6520f275589

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18829539>