

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17521919
ID verze:	18850623
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.12.2021 11:36:18
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Klánovice (2u4aks8)
ID návazné smlouvy:	16434035
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha-Klánovice
IČO:	00240281
Datová schránka:	2u4aks8
Adresa:	U Besedy 300/8, 19014 Praha 9, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 - posun termínu oproti původnímu termínu předání díla
Datum uzavření:	29.11.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML/32/1130/0615/2021
Podpisující osoba:	Mgr. Zorka Starčevičová
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ateliér Kprojekt, s.r.o.
IČO:	02319403
Datová schránka:	sk87ejp
Adresa:	Tyršova 158, Rakovník II, 26901, Rakovník
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 1 k SOD Kprojekt.pdf

297.39 kB, 22.12.2021 11:37:20

d852c27fec6b1f0443f99068752f7357675252b306a1204de4ca80c0b8e61378

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18850623>