

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17596039
ID verze:	18931883
Číslo verze:	10
Datum a čas zveřejnění:	03.01.2022 20:37:35
Zveřejňující subjekt:	ZZTECH-SMB (Statutární město Brno) (pgmj8qs)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno
IČO:	44992785
Datová schránka:	pgmj8qs
Adresa:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 60200 Brno 2
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investiční
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	SMLOUVA O ZHOTOVENÍ STAVBY „Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“
Datum uzavření:	03.01.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	5621054251
Podepisující osoba:	Ing. Tomáš Pivec
Hodnota bez DPH:	1 258 500 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	1 522 785 000,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	OHLA ŽS, a.s.
IČO:	46342796
Datová schránka:	xbicgdt
Adresa:	Tuřanka 1554/115b, Slatina, 62700 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Název:	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO:	25317628
Datová schránka:	j8pd5dg
Adresa:	Mlýnská 388/68, Trnitá, 60200 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Název:	HOCHTIEF CZ a.s.
IČO:	46678468
Datová schránka:	p49cezi
Adresa:	Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Smlouva o zhotovení stavby_5621054251.pdf

3.35 MB, 03.01.2022 16:06:06

025255ae847091aac03f6d62df418bf15f8e7546268348e8e1a177611e4a87db

Příloha č.1_Rekapitulace stavby.pdf

1.19 MB, 03.01.2022 16:15:58

6433de25014164306e1d6c69c3e2cd1a70bb1c37a87074d0709305ac53f289d3

D_02-Revitalizace_02-SO 07.06.pdf

262.43 kB, 03.01.2022 16:15:59

e68d814669e1178c58bb6d506a3e456a4420589eb9acd3a84be674553abee82d

D_02-Revitalizace_03-SO 07.07.pdf

351.66 kB, 03.01.2022 16:15:59

e3ede7d6d1006b76413ef4e624632eec421d4456caceac1f0a260715b680c23c

D_02-Revitalizace_03-SO 07.07_7.1.pdf

225.86 kB, 03.01.2022 16:15:59

b39afd742b84f03828a982049f2e8c3ea85301a219f770829c03c51f25bc3582

D_02-Revitalizace_04-SO 07.08.pdf

627.2 kB, 03.01.2022 16:15:59

f2bf3d01afd77127150a6a036eb46351209246d5313ad3a3bccf9216cf9ec59c

D_02-Revitalizace_11-SO 08.05.pdf

267.83 kB, 03.01.2022 16:15:59

d9d78b9450a3605184d8e381d15e1bb5df2d29ea28379e0306f5d1154cea5ee4

D_02-Revitalizace_12-SO 08.06.pdf

267.46 kB, 03.01.2022 16:15:59

fc9302f747af01cf7eff306dca336ac643d256acc5e56f47d195ce4c72dfd760

D_03-Svislé protipovodňové a opětné konstrukce.pdf

804.33 kB, 03.01.2022 16:15:59

1383f50a0218cf1f32d40eff15b5682b5880f26d6389482f6b0e3beee967acbd

D_04-Zemní hráze_09-SO 08.01.pdf

227.67 kB, 03.01.2022 16:16:00

10341d80b70c4348e370882ff406c03eaa3e52850db5fe4fc37502be95acb986

D_04-Zemní hráze_10-SO 08.03.pdf

219.16 kB, 03.01.2022 16:16:00

f3bca566a260e7f3a63038e6398a2e832724201f4e52535af8c3c77ef885c25d

D_05-Komunikace_D_05.01.pdf

262.64 kB, 03.01.2022 16:16:00

51cf1214b66d816b9b692967bded98c9825cbde4ef6afdd598916994f676d406

D_05-Komunikace_D_05.02.pdf

449.66 kB, 03.01.2022 16:49:06

dbd2ffccace7f1c0a6f3fb9099c1d371a3fd14005fc5329e55084af30d94ee083

D_05-Komunikace_D_05.03.pdf

247.32 kB, 03.01.2022 16:49:06

22677d1cf3445854e291d2fbca467ef3ee5db0b75149339b21d49a82bb020e7d

D_05-Komunikace_D_05.23_D 05.1.pdf

626.78 kB, 03.01.2022 16:49:06

a49913530c8ab1f15a6ecd6c89b74dec342c62532140a101ccd42aa1434c0b5c

D_05-Komunikace_D_05.23_D 05.1_SO 01.pdf

176.96 kB, 03.01.2022 16:49:06

b0c1dca7402b9519e222d295fd28a8323c22fc4449357ce28f62e1af4366dc1d

D_05-Komunikace_D_05.23_D 05.1_SO 08.08.1.pdf

473.65 kB, 03.01.2022 16:49:06

069ee9ec37b87e0b6dd14bbe17b14b867bbba1ef9e3d5c7f6573e11a2f4ccd3e

D_05-Komunikace_D_05.23_D 05.1_SO 08.09.1.pdf

421.9 kB, 03.01.2022 16:49:06

44f6daa4402a333edc6078125f2ff7841b98656fa5fdabdab55bdd0e1e9dbc31

D_05-Komunikace_D_05.23_D 05.2_SO 07.13.2.pdf

593.34 kB, 03.01.2022 16:49:07

c947ff7aa9ccf3d53de101f68314ca7ab91f90164d03248a64637988120ccec9

D_05-Komunikace_D_05.23_D 05.2_SO 07.13.3.pdf

307.46 kB, 03.01.2022 17:05:08

8f203a445071f3d548795bad58f1b2fcb851ff65160d5c18c98889272d16015a

D_05-Komunikace_D_05.23_D 05.2_SO 07.14.2.pdf

439.16 kB, 03.01.2022 17:05:08

ef3b2aadbb00c9d006e99e169d274b2f74415794ea08672f4b5f126306964c56

D_05-Komunikace_D_05.23_D 05.2_SO 08.08.2.pdf

256.48 kB, 03.01.2022 17:05:09

7d8b9f1dd5c1b5b1c503d71fd9ecde7bb742e9dec18fd0c3ace37090e54b750d

D_05-Komunikace_D_05.23_D 05.2_SO 08.09.2.pdf

569.49 kB, 03.01.2022 17:05:09

1623d04cd83aed67322e1b760df28d1814eb187be9487ecce9480abb4e8a7cf

D_06-Vstupní objekt a kolonáda_05_SO 07.10._SO 07.10.C1.pdf

359.89 kB, 03.01.2022 17:05:09

9bdd00030c15a7519ea1ffbd62f13aaba716ec1499e9fb49f0afbc8019b9f650

D_06-Vstupní objekt a kolonáda_05_SO 07.10._SO 07.10.C2.pdf

309.2 kB, 03.01.2022 17:05:09

565623df45ccc0b5518c386a6c7523bcb3a583a467a5e000744abb0ac9625d8a

D_06-Vstupní objekt a kolonáda_10.pdf

594.03 kB, 03.01.2022 17:18:07

b82966935ed46c53e99616e3e95888a83896e11741252d8974de145113d778ba

D_06-Vstupní objekt a kolonáda_11.pdf

444.8 kB, 03.01.2022 17:18:07

0f09bf109db11754878d6c7008019a864bb1e7fe607695da23b74ec02d3d18ee

D_07-Produktovod_D 07.02.pdf

292.05 kB, 03.01.2022 17:18:07

741fa42674f284a8f344553735518b820f27f20be42f10d2ddeb4c589cc173f2

D_07-Produktovod_D 07.03.pdf

204.13 kB, 03.01.2022 17:18:07

f18bd27b3df88ae23d0d8c2df705cb2f41618bfd04d2a17c85858a44bfe9ced6

D_06-Vstupní objekt a kolonáda_SO 07.09.pdf

1.74 MB, 03.01.2022 17:18:07

538a5ac98e7381c0ee2c963637f62170e2e0c09bd790b6eb8f2878cc644da3ae

D_06-Vstupní objekt a kolonáda_SO 07.10.b.pdf

390.07 kB, 03.01.2022 17:18:08

3ccb325e84558d0b0b5e98a9f0dd457a57766ae54a3b9ae3bdd2b04725fe8795

D_07-Produktovod_D 07.01.pdf

212.38 kB, 03.01.2022 17:18:08

a60545689d2e4613d09e3151ad2237fa5e3075d83143e64367f00907a9cfe2ec

D_06-Vstupní objekt a kolonáda_06.pdf

766.43 kB, 03.01.2022 17:18:08

3aceeb2f6bba263bff36a855eb0564ebc0e57e0a765766d8e2369444db405da0

D_09-Úprava na stokách_01-SO 07.18_05.1.pdf

282.57 kB, 03.01.2022 17:43:03

89581453b87f6d5bdf0ab1bc947da044003fac127270fbd050e84055bf0d4379

D_09-Úprava na stokách_01-SO 07.18_06.1.pdf

285.78 kB, 03.01.2022 17:43:03

15aaaecff791fe60616e2f35892a576884798eb7a64bdc7d5b910f5eaff6ca77

D_09-Úprava na stokách_01-SO 07.18b.pdf

603.5 kB, 03.01.2022 17:43:03

b84bef52d80384f3d86276adc3f227f1fe0c38bba198686d1eb25b9d583f3181

D_09-Úprava na stokách_01-SO 07.18c.pdf

706.88 kB, 03.01.2022 17:43:03

28ce0b91745b912410933857332375d33568400760a0db8eb787cec252c53e1a

D_09-Úprava na stokách_01-SO 07.18d.pdf

754.63 kB, 03.01.2022 17:43:03

06c5811033fa71b262139189a7e7a7ee1b9bfad4aa2be9157ef734e359342830

D_09-Úprava na stokách_01-SO 07.18e.pdf

497.13 kB, 03.01.2022 17:43:03

20c1510e5ce7cfd78db1ae3725818f0f9daddfb75c7e16c6ca68d4523b3de011

D_09-Úprava na stokách_01-SO 07.18f.pdf

454.05 kB, 03.01.2022 17:43:04

47f2f860cb2293469433eb6e34f402240c842cff4796f41f72d728e6edc0025d

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21_01.1.pdf

305.09 kB, 03.01.2022 17:43:04

db35bcb621ac881fffb454b01c933a9092732af9f98ae0740472395390d5a01c

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21_02.1.pdf

298.65 kB, 03.01.2022 17:43:04

91d376ef77489b6902535b7c9fb1ce504claddbfe2035cac1a192bae39ce4bca

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21_02.2.pdf

225.18 kB, 03.01.2022 17:43:04

d786bd077101f241a9baa3f2453f6dbbc3c69b3cb00f202e16da517d4cf26747

D_08-Rekonstrukce limigrafické stanice_21-SO 08.22.pdf

246.07 kB, 03.01.2022 17:43:04

b4f9c8e401760a7cb29cdc907e4ac557e051bf15f5ad36dde6acb4ee547c86d5

D_09-Úprava na stokách_01-SO 07.18.pdf

728.72 kB, 03.01.2022 17:43:04

aeadf5c5a71ed854583316eae1b99ebbf4d475f3dacf4cfe851364c27dd63b2a

D_09-Úprava na stokách_01-SO 07.18_03.1.pdf

231.28 kB, 03.01.2022 17:43:05

477e2b9d73c5b87e96c3747d13bb4158fc5d676cf37ddb894ea26ec930e4650f

D_09-Úprava na stokách_01-SO 07.18_04.1.pdf

239.54 kB, 03.01.2022 17:43:05

09224e06fd3d1074e0d455e2fdb3bfd286169b44d1e2e3e6f4a141608f3f5ff

Seznam figur.pdf

572.48 kB, 03.01.2022 18:15:12

37eda73d6d2878976108ece7c1103d36d738d8191cc6cd020fad351dcc3ab01c

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_SO 08.14g.pdf

388.73 kB, 03.01.2022 18:15:13

b3b4505cbbf45f03cc671942e9fea0e73191e4b42ebbea1040360f59d5a77856

D_16-Kácení a sadové úpravy_18-SO 08.18 Kácení stromů_18.2.pdf

413.01 kB, 03.01.2022 18:15:13

f0d005a8f451639955db6669c5003ee01a4900a23f8403b3e179680c0d028097

D_16-Kácení a sadové úpravy_19-SO 08.19 Výsadba dřevin_19.1.pdf

440.56 kB, 03.01.2022 18:15:13

179d1fb1b700af4e5c4d23b7bb2a4a863eb7629dd46e011cba2b34064f5b84c6

D_16-Kácení a sadové úpravy_19-SO 08.19 Výsadba dřevin_19.2.pdf

381.44 kB, 03.01.2022 18:15:13

53f3c532bb071ad704bb84bac4d11d28f15b6feeda8c816a393115fcf9e6bd32

D_17-Drobná doprovodná opatření.pdf

382.23 kB, 03.01.2022 18:15:13

9e533e91504dfc05c1db349590deea868e2e6f1ba653e28b8e1d1205d1993183

D_18-Přesun školního hřiště.pdf

361.79 kB, 03.01.2022 18:15:13

c99ddfc5cf3a9c9790b5d18173f1c045520522e65e1444175219e516c47bd020

D_20-Horkovod_SO 07.23.pdf

214.42 kB, 03.01.2022 18:15:14

f6fee06df082802cd5944a6c5073ea9ce29a3731d7450c0a52fa2c864e16bdac

D_20-Horkovod_SO 08.24.pdf

211.9 kB, 03.01.2022 18:15:14

1fbc5358983a27f79f938bb528067df19f0c5dab12a7ff8018e3cd16257c28e7

D_21-Úpravy konstrukcí_D_21.01.pdf

321.5 kB, 03.01.2022 18:15:14

d6a0944b253987f49f68ced06a1181680b37cfde4b1e01dfdd3f11547e65b0ca

D_21-Úpravy konstrukcí_D_21.02.pdf

226.01 kB, 03.01.2022 18:15:14

9f97ff2218d20d1382d48015e35b010531f0750f937b25102e1adaba7b1670b7

D_21-Úpravy konstrukcí_SO 07.17.pdf

272.41 kB, 03.01.2022 18:15:14

0c1144ddd49f1138edcbdc026febfc2c0b794766d59ffb103422dd2b2e14c730

D_22-Přeložka cyklobodu_0033.pdf

216.43 kB, 03.01.2022 18:15:14

6e5d90c5d826aecc0ce85539b0a2b8628155dea0e4ba254aa9308545de38333a

VON-VON.pdf

370.97 kB, 03.01.2022 18:15:14

9746e6e8c2f42a38e4fde6755d30056763c24e07ed9425f9745e27f71ae70903

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21_06.1.pdf

308.3 kB, 03.01.2022 18:15:15

7e064d090f62cfc1e7572fc37a8802ac0e5ae2cc3619633da8b343d0530ba592

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21_08.1.pdf

307.47 kB, 03.01.2022 18:15:15

4a20987ad12dc2fc9577947f9e30d1c6d0bb6ea1fa9fc5789978499f8812330e

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21a.pdf

654.14 kB, 03.01.2022 18:15:15

c93a815111f1b0b3b85c0c50a8c94beecc78d5d91ec4b33166149174eb91cc32

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21b.pdf

469.96 kB, 03.01.2022 18:15:15

826db34439a4b0a1004ec0d0f61a094cdc648adda312594766c17979ee49425f

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21c.pdf

228.45 kB, 03.01.2022 18:15:15

bbc571ca809a23891f86b57bc070e090ad46982de3717304bae30dd52a34819f

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21d.pdf

550.18 kB, 03.01.2022 18:15:15

64662ecb037c31444aada2a0b401dbce350852746382586b2012adb124f3f283

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21e.pdf

220.33 kB, 03.01.2022 18:55:27

4cda333a94a33784cfa19cd8cb17f48238a9e8e6a2d23e1fae66fbd0be9c0f4b

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21f.pdf

698.58 kB, 03.01.2022 18:55:28

91a47a274336c99c23537002cddd74779a10b5ce5b270324744d9052ea394c

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21g.pdf

215.15 kB, 03.01.2022 18:55:28

a202c0df01c53485b8f6786e7ea22ecf63f8a7e311f38916aa3bfe7ec96e192e

D_09-Úprava na stokách_02-SO 08.21h.pdf

561.04 kB, 03.01.2022 18:55:28

342bbb426034120873b190421e6492bf1f2ab20a7c4fc888f2ecdc1bce6df362

D_09-Úprava na stokách_05_PS 04_301.pdf

363.37 kB, 03.01.2022 18:55:28

8878d56c6895f9fec1911fbf1da078802e7b8f3274110015a1578e434ff01e36

D_09-Úprava na stokách_05_PS 04_302.pdf

389.9 kB, 03.01.2022 18:55:28

992949f86c2c78a865a69e9456dd6f6f36d81b8dfa7ab842c3c0fe7612000101

D_09-Úprava na stokách_05_PS 04_303.pdf

344.75 kB, 03.01.2022 18:55:28

e72325b8db1c924cabe8059af26b08f92ce5296cfa9bb26109e28586bda98441

D_09-Úprava na stokách_05_PS 04_304.pdf

353.53 kB, 03.01.2022 18:55:29

732ace87b508009fcf6bc3708027f7482ff20d2b003874f1410b720972a3115c

D_09-Úprava na stokách_05_PS 04_305.pdf

342.09 kB, 03.01.2022 18:55:29

22968abfd8f7d476d95040bd90b50ea7fdce68540f1910c30ce1941e66e03e95

D_09-Úprava na stokách_05_PS 04_306.pdf

334.13 kB, 03.01.2022 18:55:29

f585a79ff1a67f7de4ed54b285bfdb687ff1d5cd24cdf334fef13fa5d468bb93

D_09-Úprava na stokách_05_PS 04_307.pdf

341.95 kB, 03.01.2022 18:55:29

c13ee43d8069ed8b134e4db22decfe0aa82d795f00186939564fc4f524450d2e

D_10-Přeložka vodovodu_04-SO 08.27.pdf

727.96 kB, 03.01.2022 18:55:29

bb172c62cbd3d405a1f5a4329b4f10d6925e932760fc46679ce2376d8a1046b5

D_10-Přeložka vodovodu_04-SO 08.27_01.pdf

328.24 kB, 03.01.2022 18:55:29

754dc2bb8a7d72a67cbcbdb6e4a8498843ae86b75ced9356af79b5b68912d6e7d

D_10-Přeložka vodovodu_04-SO 08.27_02.pdf

278.68 kB, 03.01.2022 18:55:29

f9ba39620fcdd0c5f8f1c6cd0380d4db666213df1bc27864c0cd395ab4dd42b8

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_01.1.pdf

293.14 kB, 03.01.2022 18:55:30

d9e0d7c46bc9e691a37edad930f1dd49a0db9d661a373e26900f2f214c19471f

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_01.pdf

865.98 kB, 03.01.2022 18:55:30

b733ba0e3620db70501142452dbe7cd5d201ebfcb1a4178a072bdc38e9a3e79d

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_01_SO.pdf

537.08 kB, 03.01.2022 18:55:30

e78679f3e87abec32facfb565dcce67ee5c14ff110170a9da8269c60348a38b9

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_01_spojná šachta.pdf

557.95 kB, 03.01.2022 18:55:30

e7156c03e2a34de0d691a2c8156ab39b8d0f04fd0115d99d2d64b0c0c7908f1f

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_02.pdf

403.16 kB, 03.01.2022 18:55:30

150ec38a38861fa73e0969a84a3dd3cf83996a1dd6d7506355236921dcd8b76f

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_02_PS.pdf

264.19 kB, 03.01.2022 18:55:30

37fb4f874e4e3ba5b2d2c56ddaf035525b8c6f066d9a3898f5dbbd14b4c846f8

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_02-SO 08.26.a.b.pdf

734.97 kB, 03.01.2022 18:55:31

4a859cb99d9caf43541a13d3362bb329a54153772642f6438f406e9d49aa6c5f

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_03.1.pdf

322.48 kB, 03.01.2022 18:55:31

117c5dee24eaa281595354d2c175c5f17f16462636997206aa0cc1849050c3ba

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_03.2.pdf

246.02 kB, 03.01.2022 18:55:31

41d513a227ff9cb08419f3357aca20fedb2e354ee485e8ad646b272360df4cc0

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_03.3.pdf

238.17 kB, 03.01.2022 18:55:31

edce76710684bfbf095a9a1412b6aea4c89055195e39616a6a2896e340ba44f0

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_03.pdf

497.34 kB, 03.01.2022 18:55:31

5b139a3a3237c81376aa34a54f728e5c67a6aa86287d14f2c1043501708c0bb9

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_03_PV-Táborského nábřeží.pdf

417.44 kB, 03.01.2022 18:55:31

17a66ecad3376546954480bfed0852bbf20a239ea38ecb6d000aefa02f7fc542

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_03_SO.pdf

527.58 kB, 03.01.2022 18:55:31

7434ee92d766a2f5c968e039d0a080ca038332a4e3a2772c01c51e91a69031dc

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_03_Stoka A-21.pdf

539.79 kB, 03.01.2022 18:55:32

d633bf8d109fbcbcd72b1326ee595ebee937d77594a984e65480f3569a79c595

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_04.pdf

431.87 kB, 03.01.2022 18:55:32

add34eac87007ce08a3ff8e64d463642bbc2a3c51edc7366eee5f0c2f6729cb6

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_04_PS.pdf

258.85 kB, 03.01.2022 18:55:32

fab2bac73619f2c259510f9ffda974c54fd1608c7ae3d7234693e9c3584e65dc

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_04_SO 08.26.a.d.pdf

453.14 kB, 03.01.2022 18:55:32

6a39c4291cc175dcbb0a3d7dbae1b8a967539e82ea4e1d1dc3bd15500ac4c709

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_05.1.pdf

321.98 kB, 03.01.2022 18:55:32

208e051e8336f26a43b24ef700b481a9b7b1c2432603efb708204a375f04d0d3

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_SO 08.14f.pdf

444.94 kB, 03.01.2022 18:55:32

3692bc1996caac57b60ee1929973dd0325533a8104daeaf354a1f643b7c74999

D_19-Mobilní hrazení_22.pdf

250.46 kB, 03.01.2022 18:55:32

1891ad22a818e375bb938746ca30333040635a9b2e29fc6c038cfe120ffb03c1

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_SO 08.14d.pdf

460.42 kB, 03.01.2022 20:11:39

6a7390c8a358809ed2276e19ad6d4a907141d4d6d2070467f55c61c62635d36e

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_SO 08.14c.pdf

428.61 kB, 03.01.2022 20:11:39

8048d7bccf061230cca47399bc15ffcab4637f8776907396f456293ed3144227

D_13-Přeložka elektrických kabelů_SO 07.24.pdf

315.11 kB, 03.01.2022 20:11:39

a680fbbf83510df08584f4a432ca24be02ed9bc31277a6721bb62f65a203f89e

D_12-Přeložka plynu_SO 08.16.pdf

349.43 kB, 03.01.2022 20:11:39

2bc263cec961d4c11400e93710ad2433e088d624d39f524efd2bf2ecc02aae12

D_12-Přeložka plynu_SO 07.22.pdf

407.35 kB, 03.01.2022 20:11:39

3b879b3e7efb4f14b0a717d0d7b68e2d7f51684ee98c2f5983dd04b3d4c0265f

D_12-Přeložka plynu_SO 07.21.pdf

414.43 kB, 03.01.2022 20:11:40

9ce55be9c3fd143d125253b7b33d497661ab9b584749925b4a9b01b2dde82782

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_2-Nový stav.pdf

277.07 kB, 03.01.2022 20:11:40

06ba00b1eb0cdea55699a9abb8cf6e6f54ee3b55e4df32082a9391c5eb1ab24f

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_2.pdf

344.41 kB, 03.01.2022 20:11:40

4b2ea35e8da3b1be6b33f1777e563e000ec94e726ef297c8d9b31a91050a511f

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_1-Přeložka.pdf

381 kB, 03.01.2022 20:11:40

e79cf4d5b55002983c6deff5e860654138e0adb7dc9bc70cc4ced5463511385d

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_1.pdf

360.73 kB, 03.01.2022 20:11:40

02a981ea2aa9c2ac21cba28919beba839d7ff47ce527704860cf0ff23d7bed76

D_14-Přeložka sdělovacích kabelů_SO 08.17k.pdf

217.67 kB, 03.01.2022 20:11:40

b813ab54459d9a21fa535fc2eabeb026da7b10e2ad3f1318c264740571a7d797

D_14-Přeložka sdělovacích kabelů_SO 08.17j.pdf

227.86 kB, 03.01.2022 20:11:40

3187cf935b33ed24ee5d007c20c0a93a1b7ad874581af3d72612c266e56bf508

D_14-Přeložka sdělovacích kabelů_SO 08.17i.pdf

222.03 kB, 03.01.2022 20:11:41

fa885e50ceacab4f8c240684c03ec0fe7405192c684c3b379b69168b2b7d0085

D_14-Přeložka sdělovacích kabelů_SO 08.17h.pdf

215.42 kB, 03.01.2022 20:11:41

7e09cd5ad087f347729f94427133af743051fe08e978ae8e45a8d5ef37623a6d

D_14-Přeložka sdělovacích kabelů_SO 08.17g.pdf

218.6 kB, 03.01.2022 20:11:41

150fecc0fe39e8b1fb1d66343874b7684f02abaf9096592662cdac02ca2b1043

D_14-Přeložka sdělovacích kabelů_SO 08.17f.pdf

224.47 kB, 03.01.2022 20:11:41

ca9d9f35757e7180ba38d423f86b106f05f79bddda942c8d3f00e84b1b69c27c

D_14-Přeložka sdělovacích kabelů_SO 08.17e.pdf

220.03 kB, 03.01.2022 20:11:41

0cc23131bcc0f2fef2fe2faa7bebcc27046d416fe8e129bc2928ef2023a77e14

D_14-Přeložka sdělovacích kabelů_SO 08.17d.pdf

218.56 kB, 03.01.2022 20:11:41

364c904c297153355045299e4a4b9b313812c55b1157f93070db40eea6e09090

D_14-Přeložka sdělovacích kabelů_SO 08.17c.pdf

224.85 kB, 03.01.2022 20:11:41

fa77994836ddce51b195bd43d4059b10fe7532a46feed383d8ef743919e31a0f

D_14-Přeložka sdělovacích kabelů_SO 08.17b.pdf

208.47 kB, 03.01.2022 20:11:41

5cba22cff2e60d113365189d38bba58c4ebbb2cb2948dacee6bde0e7775619dc

D_13-Přeložka elektrických kabelů_SO 07.24b.pdf

211.17 kB, 03.01.2022 20:11:42

ef0ae0af97ae4c494a58b6c4dee5372c89a8f69657edc99eeb4a57ae3b04b2ac

D_13-Přeložka elektrických kabelů_SO 07.24a.pdf

210.8 kB, 03.01.2022 20:11:42

9c9bcd18930345f1a84566cf692ef9fa44243a21211e695a953e28331180150c

D_14-Přeložka sdělovacích kabelů_SO 08.17a.pdf

209.46 kB, 03.01.2022 20:11:42

8f5915111b68782d3b2a505a3cdbdbc5781e52fd09d9c114433ed0b11c4cf9e0

D_13-Přeložka elektrických kabelů_SO 07.26.pdf

225.91 kB, 03.01.2022 20:11:42

62b093285d32f54764d8fc6ca96e2db30fa8331673fe80c13dad21860b4b974a

D_13-Přeložka elektrických kabelů_SO 07.25.pdf

541.64 kB, 03.01.2022 20:11:42

95bc6a5e44c30c7e908dbbfdeed2f83c89dccc8b1e10377ee9e080018f10f1a5

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_SO 08.14e_1-Přeložka.pdf

352.27 kB, 03.01.2022 20:11:42

d5392a05fd63cf7f7c2cf3feb86b99b86c602e40a1c9f828c3cda0eb73aef56c

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_SO 08.14e_2-Nový stav.pdf

346.53 kB, 03.01.2022 20:11:42

e099863a3f4b2c0a5acd82b992cce30a9d0733d52d41792f698fcc6b81e57847

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_SO 08.14b.pdf

221.25 kB, 03.01.2022 20:11:43

673a1623e38197fa5eb7607bc77713692625e594e654e02be2ccbde957c33485

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_SO 08.14a.pdf

222.81 kB, 03.01.2022 20:11:43

1f66e17856315f2b5a9b1e026ee0f7509da8153e6dd25d947db3b7db75cff40d

D_15-Přeložka veřejného osvětlení_SO 08.14_SO 08.14e.pdf

230.55 kB, 03.01.2022 20:11:43

5cf81d3611bbb5c52cafea68d6505740070db6fae9630712f692d8e0b26c834f

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_08-PS.pdf

252.64 kB, 03.01.2022 20:38:38

2aafad4bc524efc636ae04889749be794481c84224ba0927b4c04bfdc6047a4a

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_08.pdf

370.88 kB, 03.01.2022 20:38:38

60e5f555573bac62d808f04c9594f25e2a9b7152c731cffa0b8f5d381f08d67e

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_07_SO.pdf

536.42 kB, 03.01.2022 20:38:38

267d1f02868bcadf796487075cb50d5a6c2b78f34e21cfe4db3b10a1666ff183

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_07_SO 08.26.s.g_h.pdf

503.85 kB, 03.01.2022 20:38:38

13337ee6985de9d62221eedcf490f5564696619a782d88ddadf87a894885b3b0

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_07.pdf

513.43 kB, 03.01.2022 20:38:38

cba72292bc7d5c33410eda5f8295f97e311883d3dbbbbe5594cd394b8d7a50eb

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_07.1.pdf

313.96 kB, 03.01.2022 20:38:38

4fe0a977c129dc816dfc9502ac9bfd8623f0c7a5173ab2ecbc16879958153d36

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_06-PS.pdf

260.02 kB, 03.01.2022 20:38:39

5b618d06a1e1d99e5889890697a74048df26fc476991b6e03fb5ef1c8d860765

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_06_SO 08.26.a.f.pdf

485.79 kB, 03.01.2022 20:38:39

b04984e965d7e37abae46ff4cda283b3274ed9eab67e189bf625d625052a8025

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_06.pdf

404.52 kB, 03.01.2022 20:38:39

cd87c5cfe002e7b60355645c5f77b05c4bd21a3579272a04c90c084d5e6b920c

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_05-SO 08.26.a.e.pdf

446.82 kB, 03.01.2022 20:38:39

28554fbddee3dfe7f9ac1f7d9cf41367080aaf6601e05c337ffb21dfe7732946

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_05_SO.pdf

527.31 kB, 03.01.2022 20:38:39

486388db543864f670604fd37a8aeeacc7f57afd74f31f7c398f2d7b33a440af

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_05.pdf

483.41 kB, 03.01.2022 20:38:39

80aa6f75d9c58cb9b2bf69d2bdc0c117812b32d1aef4b624d2ec1d624cd049bb

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_05.2.pdf

219.21 kB, 03.01.2022 20:38:39

a34b87ff3efc52f0200507b72fe1dcde0c7488132f92d4ec68f3fabdc0b1e851

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_12.pdf

498.17 kB, 03.01.2022 20:38:40

d83db9c2c058472ad3103220d9b60aa9fceeeb26702e741fc7925d5ba3c6f4dd

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_11.pdf

421.41 kB, 03.01.2022 20:38:40

8dddda3730512e855e59f8787fb659ca97ab32007ec5de5da96ee9d3dfb9c338

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_10.pdf

310.28 kB, 03.01.2022 20:38:40

cd9d7e9f7d225760dc4e14f5d6cf2483ff39443c28c21572826f41d6f7e5d767

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_09_SO 08.26.a.i.j.pdf

404.33 kB, 03.01.2022 20:38:40

5801872b99b8f72d775511c984301ccfe874df1e317c9385a6a8f103b7d47631

D_11-Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)_03_SO 08.26_09.pdf

423.36 kB, 03.01.2022 20:38:40

ac7037a88fa42d26469d585745d083b0f961a40b397f9e2953c0e92fd17def06

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18931883>