

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17636975
ID verze:	18974303
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.01.2022 10:03:43
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	8164615
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU - změna času plnění, Jílové, Rybníček - náhrada zdroje
Datum uzavření:	03.01.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019_00439
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	KO-KA s.r.o.
IČO:	25117297
Datová schránka:	q9qqur3
Adresa:	Na výšinách 887/16, Bubeneč, 17000, Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2019\_00439\_dod2\_an.pdf

112.82 kB, 06.01.2022 10:04:15

e33db6291eb773e8e8eac1b41fb3c72860f0e2afcb233a95527bc2fc6fb1aa44

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18974303>