

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	16664407
ID verze:	19204355
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	27.01.2022 13:16:02
Zveřejňující subjekt:	Národní památkový ústav (2cy8h6t)
ID návazné smlouvy:	13012604
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Národní památkový ústav
IČO:	75032333
Datová schránka:	2cy8h6t
Adresa:	Valdštejnské náměstí 162/3, 11800 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3025H1200008 - „NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“ _změna předmětu, ceny
Datum uzavření:	15.09.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	NPU-430/70767/2021; NPU 3025H1200008
Podepisující osoba:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
Hodnota bez DPH:	995 377,71 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KONSIT a.s.
IČO:	18630197
Datová schránka:	qxretht
Adresa:	Půlkruhová 786/20, Vokovice, 16000, Praha 6
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

3025H1200008_KONSIT_Dod.č.2_PL_obnova opatské rezidence_stavební úpravy.docx

565.26 kB, 05.10.2021 14:33:07

0efef376938caa3ecf19f1008fce2b35017d2fc99fec3f893eb4c889fb5aea04

3025H1200008_PŘ_1_ZL_12_vstup 0_14 z 0_09.xlsx

171.78 kB, 27.01.2022 13:16:50

0982ad5fe5e6d71cea412a443aeac8bde5702014f44c381a0ec5310a810993be

3025H1200008_PŘ_2_ZL_13_trezor v místnosti 0_03.xlsx

159.79 kB, 27.01.2022 13:16:50

3de92f97fec03359cd3f0ea4e06149ceb648190d45f3a4b02c7a19a1d0d31b61

3025H1200008_PŘ_3_ZL_14_podlaha půdy 2.01 - u kotelny 2.02.xlsx

160.42 kB, 27.01.2022 13:16:50

ed0913878662c809931052dca9593f5bda3c52432d21bbd98fe1f7ef607f30be

3025H1200008_PŘ_4_ZL_15_komíny zvětšení rozsahu prací.xlsx

128.74 kB, 27.01.2022 13:16:50

65b79854ba201df28dd1230f33a6ff64f9ffd14fa113dab2fa9dfd2eace8e9a6

3025H1200008_PŘ_5_ZL_16_změna římsy.xlsx

110.65 kB, 27.01.2022 13:16:50

43be2d8477781eff012c4d17bd68d921d5fa7a137788df00265b24eb38a6f6c0

3025H1200008_PŘ_6_ZL_17_úprava krovu - hoblování - kopie.xlsx

109.85 kB, 27.01.2022 13:16:50

a56435887c45beff80c5216e34eb6939ec145e234b0d58b9f589f1dca7c387fb

3025H1200008_PŘ_7_ZL_18_klenba podesty - statické zajištění.xlsx

186.18 kB, 27.01.2022 13:16:50

bfc51cc7dde50e0338f2f5e0788b25646e6cd9de3d25839de54ceeff277d7b99

3025H1200008_PŘ_8_ZL_19_změna výkopových prací v souvislosti se ZAV_pozemky JM.xlsx

152.52 kB, 27.01.2022 13:16:50

8dfc5fa0ca1df16b32a9e302bf7e4530e779c126f88332537364e21a0075fe3c

3025H1200008_PŘ_9_ZL_20_vysekání drážek EL.xlsx

120.54 kB, 27.01.2022 13:16:51

ff2177e72b8abff1a3b1b50ffbd11a26384c5f099c95582a103a75cc85ce6804

3025H1200008_PŘ_10_ZL_21_obnova stropů nad patrem.xlsx

238.58 kB, 27.01.2022 13:16:51

181473136011e2e45ca8f4977d37c04be27c15e8b33d78c575dd12bf21faefc9

3025H1200008_PŘ_11_ZL_22_odstranění asfaltového nátěru v místnosti č.0.01.xlsx

160.51 kB, 27.01.2022 13:16:51

d9064d307bb1854e3ad030d7318fd7c9fec254908f75b3e3a48d2f9562c89066

3025H1200008_PŘ_12_ZL_23_hrázděné příčky.xlsx

193.78 kB, 27.01.2022 13:16:51

c9b1ba4465bf47e8c97212bbca57fb6e300c4efd26400c89d5135a52168e26ad

3025H1200008_PŘ_13_ZL_24_hydroizolace krytu CO.xlsx

124.9 kB, 27.01.2022 13:16:51

217ce8ca785175556c10313b961394d80ab9e9844fbfeb45b47479d3259ad768

3025H1200008_PŘ_14_ZL_25_VRN ke změně č2.xlsx

897.63 kB, 27.01.2022 13:16:51

9a92875415125a108e08c15a52f483cdb94a1f273df5222b5760883142182983

3025H1200008_PŘ_15_Rekapitulace změnových listů.xlsx

53.54 kB, 27.01.2022 13:16:51

cfa0641373d36d81631eecb74054104ef88c4cc1a59cbfc36929263469cea75f

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19204355>