

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17878155
ID verze:	19234083
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	31.01.2022 15:01:26
Zveřejňující subjekt:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (ur4k8nn)
ID návazné smlouvy:	15896363
Email pro zaslání potvrzení:	vseticka.petr@ssok.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
IČO:	70960399
Datová schránka:	ur4k8nn
Adresa:	Lipenská 753/120,779 00 Olomouc-Hodolany
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, Hala na sklad soli v Protivanově - projektová dokumentace, změna termínu dokončení
Datum uzavření:	27.01.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	7a-109-21
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STAVTES, Stavebně-technická společnost s ručením omezeným Prostějov
IČO:	00351024
Datová schránka:	
Adresa:	Tylova 1698/3, Prostějov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Přílohy:

dodatek 01 anon.pdf

1.12 MB, 31.01.2022 13:15:15

2f18cc22639f06a0aa24a29ce4e24f61e852a240f7d4c20f1937aefb055d03f7

2021 SOD Hala na Sůl v Protivanově - OCR+ANON.pdf

3.27 MB, 31.01.2022 15:02:21

80af5f237f2f1840a41eaf70ef276145d63bee1f0831f33805f15fdb026f3d1e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19234083>