

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	17924631
ID verze:	19280067
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.02.2022 12:52:05
Zveřejňující subjekt:	Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. (4kba5gk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	stoupova@cerlinka.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o.
IČO:	47150904
Datová schránka:	4kba5gk
Adresa:	Cholinská 1120/13, 78401 Litovel, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodávka stavebních prací-dodatek (změna termínu
Datum uzavření:	12.10.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	359 196,93 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MODOS spol. s r.o.
IČO:	00576832
Datová schránka:	nshncdn
Adresa:	Masarykova třída 885/34, Hodolany, 77900, Olomouc
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Dodatek č.1_Čerlinka x MODOS_Vodovod Pňovice - doplnění rozvodné vodovodní sítě.docx

27.25 kB, 03.02.2022 12:53:01

d4e3672488ce18d5267bc4dbd103351329e8904c5cd14461f8b5fb27f5bfa5ce

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19280067>