

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18245339
ID verze:	19620643
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.03.2022 11:37:51
Zveřejňující subjekt:	Ředitelství vodních cest ČR (ndn5skh)
ID návazné smlouvy:	14020155
Email pro zaslání potvrzení:	machacikova@rvccr.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Ředitelství vodních cest ČR
IČO:	67981801
Datová schránka:	ndn5skh
Adresa:	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změnový list č. 08 a Dohoda podle pod-článku 10.3 Smlouvy o dílo - Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží, prodloužení doby pro dokončení o 32 dní
Datum uzavření:	25.02.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	S/ŘVC/138/R/SoD/2019
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
IČO:	45538093
Datová schránka:	r3jhi9a
Adresa:	Kunětická 2679, Cihelna, 53009, Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

S\_138\_19\_ZL\_08\_dohoda\_Redacted.pdf

291.15 kB, 09.03.2022 11:38:48

bb41e0e736a48ff7f53f8f38a584b3255a64327b28c9f5ce66ef3b896cb1a2ef

S\_138\_19\_ZL\_08\_Redacted.pdf

738.23 kB, 09.03.2022 11:38:48

0c9f99f1da0f6dcd4a9ae0cd806e203a5769051718021f22514abcdeb834f711

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19620643>