

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18295915
ID verze:	19673623
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.03.2022 06:51:48
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (pffbfvy)
ID návazné smlouvy:	18199775
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	pffbfvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, změnový list č. 1 - posun termínu zahájení a dokončení stavby
Datum uzavření:	14.03.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č.1(36/2/2022) ke smlouvě 16/2/2022
Podepisující osoba:	Ing. František Jirásek
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	WOHER s.r.o.
IČO:	62742272
Datová schránka:	9epb46z
Adresa:	Most, K.H.Borovského 1174/4A, PSČ 434 01
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19673623>