

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18353039
ID verze:	19734763
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	21.03.2022 11:17:14
Zveřejňující subjekt:	Městská část Brno-střed (qykbwe7)
ID návazné smlouvy:	16501839
Email pro zaslání potvrzení:	eva.jachymiakova@brno-stred.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
IČO:	44992785
Datová schránka:	qykbwe7
Adresa:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 60169 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor investiční a správy bytových domů
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Kobližná 8 - zpracování PD na opravu domu, dodatek č.1 - prodloužení termínu
Datum uzavření:	21.03.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	MCBS/2021/0113170/JACE/1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: MARK VALA s.r.o.
IČO: 07214481
Datová schránka:
Adresa: Josefská 516/1, 60200 Brno
Útvar / Odbor / Org. složka:
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Koblizna_8_-_PD_na_opravu_domu_Dodatek_c._1.pdf
429.47 kB, 21.03.2022 11:17:39
7a2c11976dea7c9f01d440fc008cc7b13ddcbab0587759ae9c24619917e01252

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19734763>