

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18367527
ID verze:	19749903
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.03.2022 09:25:34
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hgw)
ID návazné smlouvy:	14898855
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
IČO:	72050250
Datová schránka:	ndihp32
Adresa:	Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu dokončení
Datum uzavření:	28.02.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	909019297.00.005 / KRPE-13766/ČJ-2021-1700VZ/D5
Podpisující osoba:	Renata Kaňková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KEMOstav s.r.o.
IČO:	06041167
Datová schránka:	cauhtrr
Adresa:	Lidická 700/19, Brno, 602 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

an 13766 Dodatek c. 5 zatepleni OOP H. Mestec.pdf
607.29 kB, 22.03.2022 09:26:37
189d24399d7eb0fbc3c404670c39fae92e4bfd3768947f4b5eedb8324841f36d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19749903>