

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18679299
ID verze:	20077019
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	22.04.2022 12:50:37
Zveřejňující subjekt:	Město Mariánské Lázně (bprbqms)
ID návazné smlouvy:	15728519
Email pro zaslání potvrzení:	Jarmil.Svoboda@mumml.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Mariánské Lázně
IČO:	00254061
Datová schránka:	bprbqms
Adresa:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatkem se mění termín plnění díla, a to z důvodu nutnosti přepracování způsobu likvidace dešťových vod z komunikace. Dle požadavku společnosti CHEVAK a.s. bude prověřena možnost zasakování dešťových vod na pozemku p.č. 168/6.
Datum uzavření:	14.04.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	S338/21-2
Podpisující osoba:	Ing. Martin Kalina - starosta
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	ARTENDR s.r.o.
IČO:	24190853
Datová schránka:	wa57ww3
Adresa:	Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, Kolín, Středočeský kraj, Česká republika
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 2 k SOD - ARTENDR, PD, ul. Tomášková, Šafaříkova_do registru.pdf
107.45 kB, 22.04.2022 12:51:48
c664fade458591cca072c58310f6feb4d7963bbe9ee634e90fcbe11f40c35423

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20077019>