

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18741003
ID verze:	20141543
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.04.2022 09:53:25
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	14898855
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
IČO:	72050250
Datová schránka:	ndihp32
Adresa:	Na Spravedlnosti 2516, 53002 Pardubice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OVZ
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Změna termínu dokončení
Datum uzavření:	30.03.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	909019297.00.006 / KRPE-13766/ČJ-2021-1700VZ/D6
Podpisující osoba:	Renata Kaňková
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	KEMOstav s.r.o.
IČO:	06041167
Datová schránka:	cauhtrr
Adresa:	Lidická 700/19, Brno, 602 00, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

an.13766 Dodatek c. 6 zatepleni OOP H. Mestec.pdf
602.29 kB, 28.04.2022 09:54:29
d5c005c031498442717140c2d2e7c38f08a17e2df9471567159fb96f0d4fa7b1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20141543>