

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18752919
ID verze:	20154019
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	28.04.2022 16:52:01
Zveřejňující subjekt:	Geologický ústav AV ČR, v. v. i. (u22nva4)
ID návazné smlouvy:	9913880
Email pro zaslání potvrzení:	weingartnerova@gli.cas.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
IČO:	67985831
Datová schránka:	u22nva4
Adresa:	Rozvojová 269, 16500 Praha 6, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 24.10.2019 - prodloužení termínu dokončení díla - stavební práce - Rekonstrukce objektu Geologického ústavu, oddělení fyzikálních vlastností hornin, Puškinovo náměstí
Datum uzavření:	25.04.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	K19040
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	MOZIS s.r.o.
IČO:	28940083
Datová schránka:	fpri52y
Adresa:	Slezská 856/74, Vinohrady, 13000, Praha 3
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

K19040_Dodatek_č.3_ke_smlouvě_o_dílo_stavební_práce_MOZIS-prodloužení_termínu_dokončení_díla.doc.docx
20.9 kB, 28.04.2022 16:52:32
322085d1055cf0c143122992cf720a9473b8b8b87335b99facb2e18b683c0e53

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20154019>