

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18792159
ID verze:	20195247
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	03.05.2022 10:06:32
Zveřejňující subjekt:	Odbor provozu a rozvoje EKIS (Ministerstvo vnitra) (v522hjwt)
ID návazné smlouvy:	11678168
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
IČO:	72050501
Datová schránka:	vsmhvp9
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 584/24, 46001 Liberec, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	OSM - OSNM
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek 5 Smržovka - posun termínu administrativního dokončení díla
Datum uzavření:	28.12.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	909016590.00.005 / KRPL-18069-45/ČJ-2020-1800VZ
Podpisující osoba:	plk. Ing. Vladimír Libnar
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STAV-AGENCY s.r.o.
IČO:	25482505
Datová schránka:	t6839w7
Adresa:	Kateřinská 736, Stráž nad Nisou, 46303, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek 5 Smrzovka_snizeni en. naroc..pdf

249.34 kB, 03.05.2022 10:07:56

b641d8f4da85058aa566e5e802cb246b67dc89eef7f41a0dba9965b2ad72b71b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20195247>