

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19047883
ID verze:	20463123
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	25.05.2022 15:21:17
Zveřejňující subjekt:	Město Čáslav (ffnbe7e)
ID návazné smlouvy:	17927127
Email pro zaslání potvrzení:	stepanova@meucaslav.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Čáslav
IČO:	00236021
Datová schránka:	ffnbe7e
Adresa:	nám. Jana Žižky z Trocnova 1/1, 28601 Čáslav, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě - posunutí termínu plnění
Datum uzavření:	25.05.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	280 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	338 800,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	ARCHITEKT Ondřej Tuček s.r.o.
IČO:	10722190
Datová schránka:	fu6g8m4
Adresa:	Na Maninách 1525/32a, Holešovice, 17000, Praha 7
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Smlouva o dílo_Dodatek č. 1_anonym.pdf

135.81 kB, 25.05.2022 15:21:50

7e2a29cca6ac73c0f306165925f80cdefe80ee0c602abc38643875bc89b852a9

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20463123>