

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19182627
ID verze:	20604815
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	06.06.2022 16:22:25
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Most (přfbřvy)
ID návazné smlouvy:	16692531
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@mesto-most.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Most
IČO:	00266094
Datová schránka:	přfbřvy
Adresa:	Radniční 1/2, 43401 Most, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	smlouva o dílo, změnový list č. 1 - rozšíření díla, zvýšení ceny a prodloužení termínu dokončení stavby
Datum uzavření:	17.05.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	změnový list č.1(111/2/2022) ke smlouvě 181/2/2021
Podepisující osoba:	Mgr. Jan Paparega
Hodnota bez DPH:	330 652,66 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	STRIX Chomutov, a.s.
IČO:	27274535
Datová schránka:	ay5ggw7
Adresa:	Polní 4795, 43001, Chomutov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

změnový list_c_1_111_2_2022.pdf

681.59 kB, 06.06.2022 16:23:11

ec1af43381810fc231c13612bbad15f02b11acf93ae5bc21027518c49e98ada6

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20604815>