

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19285543
ID verze:	20724799
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.06.2022 16:03:10
Zveřejňující subjekt:	Město Ústí nad Orlicí (bxcbwmg)
ID návazné smlouvy:	17002623
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Ústí nad Orlicí
IČO:	00279676
Datová schránka:	bxcbwmg
Adresa:	Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí 1
Útvar / Odbor / Org. složka:	odbor rozvoje města
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 SOD č. 1904/8/2021 - Prodloužení doby plnění na Zpracování PD "Stavební obnova Kostela Navštívení Panny Marie v Horním Houžovci"
Datum uzavření:	30.05.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	584/1S/2021/dodatek č. 1
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	109 050,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	131 950,50 CZK

Smluvní strany:

Název:	Atelier KK architekti s.r.o.
IČO:	06541496
Datová schránka:	8dktrgw
Adresa:	Trstěnice 56, 56957 Trstěnice u Litomyšle
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

REG_Dodatek_č._1_SOD_1904_8_2021_termín.pdf

173.11 kB, 15.06.2022 16:04:10

7fb850f5b3459977bf8c255add5343b2e80465a2db38e02d7e0902649846c976

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20724799>