

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19299751
ID verze:	20741411
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	16.06.2022 22:00:03
Zveřejňující subjekt:	Nemocnice Tábor, a.s. (hx4fc9j)
ID návazné smlouvy:	17463491
Email pro zaslání potvrzení:	registrsmluv@nemta.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Nemocnice Tábor, a.s.
IČO:	26095203
Datová schránka:	hx4fc9j
Adresa:	Kpt. Jaroše 2000/10, 39003 Tábor, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na VZ Stavební úpravy pro urgentní příjem interních oborů - změna termínu dokončení předmětu plnění díla
Datum uzavření:	16.06.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HES stavební s.r.o.
IČO:	28143213
Datová schránka:	pnj8bie
Adresa:	Zelený pruh 1560/99-Praha 4,140 00
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

HES - Dodatek c. 1 ke Smlouve o dilo_20220615 registr.pdf

368.11 kB, 16.06.2022 22:01:05

8182122b9f9ea39a76093b446160d36b7ecdad9176a4f5b79b9e21dc5db0a333

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20741411>