

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| ID smlouvy: | 18295915 |
| ID verze: | 20852659 |
| Číslo verze: | 3 |
| Datum a čas zveřejnění: | 27.06.2022 12:48:54 |
| Zveřejňující subjekt: | Statutární město Most (pffbfvy) |
| ID návazné smlouvy: | 18199775 |
| Email pro zaslání potvrzení: | registrsmluv@mesto-most.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Název subjektu: | Statutární město Most |
| IČO: | 00266094 |
| Datová schránka: | pffbfvy |
| Adresa: | Radniční 1/2, 43401 Most, CZ |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|---|
| Předmět smlouvy: | smlouva o dílo, změnový list č. 1 - posun termínu zahájení a dokončení stavby |
| Datum uzavření: | 14.03.2022 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | změnový list č.1(36/2/2022) ke smlouvě 16/2/2022 |
| Podepisující osoba: | Ing. František Jirásek |
| Hodnota bez DPH: | |
| Hodnota vč. DPH: | |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|--|
| Název: | WOHER s.r.o. |
| IČO: | 62742272 |
| Datová schránka: | 9epb46z |
| Adresa: | Most, K.H.Borovského 1174/4A, PSČ 434 01 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |
| Plátce / příjemce: | Příjemce |
| Právní forma | Právnícká osoba |

Přílohy:

změnový list_c_1_36_2_2022.pdf

1.78 MB, 27.06.2022 12:50:02

94cd8c8ce56091d7609b1ad1fa305b8ae1859b50b79e3052d47cedea648126ae

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20852659>