

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19435911
ID verze:	20891743
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.06.2022 14:41:10
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	17730631
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVÁDĚNÍ AUTORSKÉHO DOZORU - změna času plnění, Most, Svážná, Marie Majerové - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Datum uzavření:	27.06.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2022_00035
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
IČO:	01782975
Datová schránka:	4tp7cws
Adresa:	Kollárova 1879/11, 41501, Teplice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

2022_00035_dod1_an.pdf

105.97 kB, 29.06.2022 14:42:00

b579a97090e4ab629d05dafa2c855b02a12348ac2a767ce07ea24adb82dc4ec0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20891743>