

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19458151
ID verze:	20915427
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	30.06.2022 16:50:23
Zveřejňující subjekt:	Město Mariánské Lázně (bprbqms)
ID návazné smlouvy:	17325471
Email pro zaslání potvrzení:	Jarmil.Svoboda@muml.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Mariánské Lázně
IČO:	00254061
Datová schránka:	bprbqms
Adresa:	Ruská 155/3, 353 01 Mariánské Lázně
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatkem se mění termín plnění, a to z důvodu, aby při vývoji zakázky byly prověřeny různá variantní řešení, která byla postupně projednána ve snaze najít optimální návrh a podchytit všechny souvislosti.
Datum uzavření:	27.06.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	S520/21-1
Podpisující osoba:	Ing. Martinem Kalinou - starostou
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: Dopravní stavby a venkovní architektura s.r.o.  
IČO: 26392526  
Datová schránka:  
Adresa: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, Cheb, 350 02 Cheb 2, Cheb,  
Karlovarský kraj, Česká republika  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

Dodatek č. 1 k SoD - Dopravní stavby a venkovní arch., PD, cyklostezka ML-Drmoul\_do registru .pdf  
103.89 kB, 30.06.2022 16:51:04  
e12d8ff5aa3ad730036d156edceaaa83a9f753da238bc066903a0d5bbfedc70d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20915427>