

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19462755
ID verze:	20920347
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	01.07.2022 09:00:18
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	17345955
Email pro zaslání potvrzení:	msvrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na navýšení ceny díla z důvodu nepředvídatelného nárůstu cen stavební oceli v rámci stavby "Sportovní hala Ostrava - Třebovice"
Datum uzavření:	30.06.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2748D3/2022/OI
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 480 513,78 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	HSF System SK s.r.o.
IČO:	
Datová schránka:	
Adresa:	Bytčianská 499/130, 010 03 Žilina
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._3_-_anonymizovany.pdf

1.03 MB, 01.07.2022 09:01:56

78bc16d7c28db56a24dc4b6859944b51aad9c29f33811bbaa2582480f525c275

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20920347>