

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19541375
ID verze:	21005339
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.07.2022 10:44:11
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Klánovice (2u4aks8)
ID návazné smlouvy:	17192187
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Městská část Praha-Klánovice
IČO:	00240281
Datová schránka:	2u4aks8
Adresa:	U Besedy 300/8, 19014 Praha 9, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo-změna termínu plnění a navýšení ceny za dílo - rekonstrukce zastávky BUS Smržovská
Datum uzavření:	28.06.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	SML/32/1130/0716/2022
Podepisující osoba:	Mgr. Zorka Starčevičová
Hodnota bez DPH:	25 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	25 000,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Dominik Plhoň
IČO:	73793931
Datová schránka:	
Adresa:	254 01, Jilové u Prahy
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Podnikající fyzická osoba

Přílohy:

12. 042021_SOD_REKONSTRUKCE_ZASTA'VKY_BUS_SMRZ_OVSKA'_KLA'NOVICE_DODATEK_C _1.pdf

1022.83 kB, 12.07.2022 10:45:07

a242092bd622f70c8f0a18b48f1ae15e88f266aad90190e16661dc8a8c6e26eb

12. 092021_CN_ZASTA'VKA_BUS_SMRZ_OVSKA'_KLA'NOVICE_DODATEK_C _1.pdf

598.57 kB, 12.07.2022 10:45:07

4b66a786aea75121765704067a78905022832110659ae9455c15ba2f404569e8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21005339>