

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19543711
ID verze:	21007819
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	12.07.2022 12:24:08
Zveřejňující subjekt:	Město Dačice (s5ebypd)
ID návazné smlouvy:	16390947
Email pro zaslání potvrzení:	podatelna@dacice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Město Dačice
IČO:	00246476
Datová schránka:	s5ebypd
Adresa:	Krajířova č. p. 27, Dačice I, 38001 Dačice
Útvar / Odbor / Org. složka:	Odbor dotací a investic
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 2 - změna termínu díla
Datum uzavření:	12.07.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	398/1S/2021/dodatek č. 2
Podpisující osoba:	Macků Karel, Ing.
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	AS PROJECT CZ s.r.o.
IČO:	26095254
Datová schránka:	xsfnkpj
Adresa:	U Prostředního mlýna č. p. 128, 39301 Pelhřimov
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Přílohy:

Dodatek_č._2_anonym.pdf
617.49 kB, 12.07.2022 12:25:25
795f0f17d275e8e3f6154d89055ff755d61506160fd9210b38d95ca494cbc487

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21007819>