

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19589279
ID verze:	21056303
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	15.07.2022 11:44:00
Zveřejňující subjekt:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (f7rf9ns)
ID návazné smlouvy:	9253915
Email pro zaslání potvrzení:	zaneta.bretschneiderova@scvk.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IČO:	49099451
Datová schránka:	f7rf9ns
Adresa:	Přítkovská 1689/14, 41501 Teplice, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU A ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI - změna času plnění, Bystřany, Nové Dvory - odstranění kan. vyústí TP 17
Datum uzavření:	11.07.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2019_01429
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Ing. Josef Folbrecht
IČO:	12073709
Datová schránka:	
Adresa:	Žižkova 205, 473 01, Nový Bor - Arnultovice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Právní forma	Podnikající fyzická osoba

Přílohy:

2019_01429_dod3_an.pdf
130.29 kB, 15.07.2022 11:44:31
2214ccee794b9469ca906c05528916b8693c3403f0a74ae366460c403acedb38

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21056303>