

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	199869
ID verze:	211021
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	09.09.2016 07:40:02
Zveřejňující subjekt:	KruV - RS (Kraj Vysočina) (tncw5vk)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	pipal.t@kr-vysocina.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	KruV - RS (Kraj Vysočina)
IČO:	70890749
Datová schránka:	tncw5vk
Adresa:	Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Jedná se o dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby III/12924 Humpolec - ul. Lnářská. Předmětem dodatku je změna termínů provádění a dokončení stavby. Akce je financována z rozpočtu kraje. ORG 127010
Datum uzavření:	25.08.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	96499
Podpisující osoba:	Hejtman nebo pověřená osoba
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
IČO:	60932171
Datová schránka:	vcddec2
Adresa:	Průmyslová 941, 58001 Havlíčkův Brod
Útvar / Odbor / Org. složka:	odbor dopravy a silničního hospodářství

Přílohy:

KUJIP016Z4Z7.pdf

260.07 kB, 09.09.2016 07:40:32

3c356a3b53d45156908ee47db6c4e76ff0cfd9df6adfe10dd1833b5b8ab2217e

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/211021>