

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19687131
ID verze:	21160147
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	26.07.2022 14:17:28
Zveřejňující subjekt:	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (xwsai7r)
ID návazné smlouvy:	17206455
Email pro zaslání potvrzení:	dagmar.zerzanova@khszlin.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
IČO:	71009221
Datová schránka:	xwsai7r
Adresa:	Havlíčkovo nábřeží 600, 76001 Zlín, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Prodloužení doby výstavby z důvodu nutnosti provedení víceprací
Datum uzavření:	25.07.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	1011-021-02
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Pozemní stavitelství Zlín a.s.
IČO:	46900918
Datová schránka:	euarxx3
Adresa:	Kúty 3967, 76001, Zlín
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek č. 1_ Pozemní stavitelství.pdf
586.91 kB, 26.07.2022 14:18:47
f56f4c16369afde75c4fa91395c122ee4df69363a66845be1a927ed334d0ea7

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21160147>