

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19719507
ID verze:	21194223
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.07.2022 10:00:35
Zveřejňující subjekt:	Statutární město Ostrava (5zubv7w)
ID návazné smlouvy:	16746115
Email pro zaslání potvrzení:	msvrcinova@ostrava.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Statutární město Ostrava
IČO:	00845451
Datová schránka:	5zubv7w
Adresa:	Prokešovo náměstí 8, 729 30, Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Plátce

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci víceprací a nerealizování méněprací v rámci stavby "Rekonstrukce vodovodu Smetanovo náměstí"
Datum uzavření:	28.07.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	2388D1/2022/OI
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	-1 798 792,65 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Miroslav Raška - vodovody a kanalizace s.r.o.
IČO:	26843099
Datová schránka:	
Adresa:	V Korunce 386/34, 713 00 Ostrava
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

Dodatek_c._1_-_anonymizovany.pdf

943.47 kB, 29.07.2022 10:01:36

5aacfe92d2db5ac3b9688cd3c69596b4263a392d0f739fc2142252942f90f9bf

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21194223>