

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19721103
ID verze:	21195911
Číslo verze:	1
Datum a čas zveřejnění:	29.07.2022 11:01:06
Zveřejňující subjekt:	Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9)
ID návazné smlouvy:	19163175
Email pro zaslání potvrzení:	registr.smluv@obis.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE
IČO:	00231291
Datová schránka:	3pybpw9
Adresa:	Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600
Útvar / Odbor / Org. složka:	OŽPaMp

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	"Rekonstrukce chodníků v Zámeckém parku, Praha-Čakovice" - vícepráce, méněpráce, změna termínu plnění
Datum uzavření:	29.07.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	Dodatek č.1 k 229/2022
Podepisující osoba:	Ing. Jiří Vintiška
Hodnota bez DPH:	19 380,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	23 500,00 CZK

### Smluvní strany:

Název:	MV BAU, s.r.o.
IČO:	02376351
Datová schránka:	fkv6a96
Adresa:	Praha 10, Počernická 3104/27, 10000
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

86.32 kB, 29.07.2022 11:01:47

5b8c9b686e7b1955d3acdbae65684843157a73b6fbf89d6aec253a843c08f151

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21195911>