

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| ID smlouvy: | 19721103 |
| ID verze: | 21195911 |
| Číslo verze: | 1 |
| Datum a čas zveřejnění: | 29.07.2022 11:01:06 |
| Zveřejňující subjekt: | Městská část Praha-Čakovice (3pybpw9) |
| ID návazné smlouvy: | 19163175 |
| Email pro zaslání potvrzení: | registr.smluv@obis.cz |

Publikující smluvní strana:

| | |
|------------------------------|---|
| Název subjektu: | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ČAKOVICE |
| IČO: | 00231291 |
| Datová schránka: | 3pybpw9 |
| Adresa: | Praha-Čakovice, NÁM. 25.BŘEZNA 121, 19600 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | OŽPaMp |

Smlouva:

| | |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy: | "Rekonstrukce chodníků v Zámeckém parku, Praha-Čakovice" - vícepráce, méněpráce, změna termínu plnění |
| Datum uzavření: | 29.07.2022 |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | Dodatek č.1 k 229/2022 |
| Podepisující osoba: | Ing. Jiří Vintiška |
| Hodnota bez DPH: | 19 380,00 CZK |
| Hodnota vč. DPH: | 23 500,00 CZK |

Smluvní strany:

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Název: | MV BAU, s.r.o. |
| IČO: | 02376351 |
| Datová schránka: | fkv6a96 |
| Adresa: | Praha 10, Počernická 3104/27, 10000 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | |

Přílohy:

1-Text dodatku (veřejná kopie)(veřejná kopie)[CES].pdf

86.32 kB, 29.07.2022 11:01:47

5b8c9b686e7b1955d3acdbae65684843157a73b6fbf89d6aec253a843c08f151

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21195911>